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El presente trabajo de tesis es desarrollado acerca del planeamiento de minado para la 
cantera Atocongo, perteneciente a la Compañía UNACEM, compañía especializada en la 
producción y comercialización de cemento. 
El planeamiento de minado elaborado es de largo plazo, empleando en el mismo la 
información del estudio de reservas elaborado por la consultora Core Mining Studies, en lo 
que respecta al modelo de bloques. Se ha realizado nuevos diseños de pit de la cantera, 
dado que el objetivo es incrementar la cantidad de reservas, debido a la inclusión en el 
nuevo diseño de materiales marginales, de baja ley, pero recuperables debido a la 
incorporación en el minado de materiales de alta ley provenientes de otras canteras. 
En el desarrollo del trabajo se demuestra la viabilidad operativa de incluir en el minado los 
materiales marginales, demostrándose además mediante evaluación financiera la 
rentabilidad de la alternativa propuesta. El ciclo de vida es alargado, siendo un aporte 
importante en la compañía, además la alternativa propuesta significa una variación en la 
metodología del minado, significando un cambio en la manera tradicional que se tenía en la 
cantera. 
El presente trabajo consta también de la descripción del proceso productivo con los 
respectivos permisos legales. El planeamiento elaborado contiene todo el secuenciamiento 
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1 INTRODUCCION: 
Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM S.A.A. (en adelante UNACEM), compañía 
especializada en la producción y comercialización de cemento,  posee cuatro plantes de 
cemento, Atocongo y Condorcoha en Perú,  Lafarge en Ecuador Y Drake en EEUU. El 2013 
se da la fusión de las Empresas Cementos Lima y Cemento Andino, producto de esto se 
forma UNACEM. Para el presente estudio abarcaremos la Planta de Atocongo, que es el 
centro de operaciones de UNACEM, además de ser la planta con la mayor capacidad de 
producción.  
En lo que respecta a la planta Atocongo, UNACEM es el titular de las concesiones mineras: 
“Atoncongo Tres”, “Atocongo”, “Atocongo dos”, “San Carlos”, “Atocongo Cuatro”,  
“Atocongo Cinco”, “Barranco”, “San Giorgio”, “San Miguel”, “El Porvenir”, “San Miguel 
Dos”, “Miraflores”, “Fátima Primera”, “Luis José”, “Atocongo N°13”, “Leon”, “Atocongo 
Seis”, “Bertha 1”, “Bertha 1-A”, “Thaber VI”, “Thaber IV” y “Thaber IX”, que conforman la 
Unidad Económica Administrativa Atocongo.  
La Unidad Económica Administrativa Atocongo (en adelante UEA Atocongo), que está 
conformada por 22 concesiones, se encuentra ubicada en el distrito de Villa María del 
Triunfo y Pachacamac, provincia de Lima, departamento de Lima. La UEA Atocongo se 
encuentra a la altura del Km 15 de la Panamericana Sur, a una altitud entre los 200 y 630 
msnm.  El área de emplazamiento de la UEA Atocongo corresponde a una zona desértica 
superarido subtropical (dS-S), dentro de la cuenca del río Lurín, específicamente en el flanco 
izquierdo de la quebrada Atocongo, el relieve es plano a ligeramente ondulado variando a 
abrupto en los cerros aislados.  
Actualmente, UNACEM realiza operaciones de minería no metálica en la UAE Atocongo, 
en ella se explota caliza, a través de la explotación de las Canteras Atocongo, y Atocongo 
Norte, y puzolana, a través de la explotación de la Cantera Puzolana Norte, Centro y Sur. La 
explotación de las canteras está a cargo de la Contratista Minera San Martín. 
La producción de Caliza en la Cantera tiene aporte externo, uno de los aportes es dado por la 
Cantera Pucará, que es una cantera perteneciente a UNACEM que no está dentro de la UEA 
Atocongo, pero a 15 km de la planta Atocongo, siendo la accesibilidad por la carretera 
Panamericana.El otro aporte es de la caliza denominada de terceros, que abarca todas las 
calizas de canteras ajenas a UNACEM que son aledañas a la operación, estas son calizas de 
alta ley. 
Las actividades de UAE Atocongo cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la 
ampliación de la Cantera Atocongo aprobado en mayo del año 2000, mediante Oficio N° 
293-2000-MITINCI-VMI-DNI-DAN, y  con una  Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Explotación de la Cantera Atocongo Norte (antes cantera Quebrada Blanca), 
aprobado en marzo del año 2007, mediante Oficio N° 000713-2007-PRODUCE/DVI/DGI-
DAAI. Así también, se cuenta con un Plan de Cierre de Minas (PCM) de canteras y 
botaderos de la UEA Atocongo aprobado en marzo del año 2009 mediante R.D. N° 055-
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2009-MEM/AAM, el cual fue actualizado en julio del año 2012 y aprobado mediante R.D. 
N° 236-2012-MEM/AAM.  
En la UEA Atocongo están ubicados las Canteras Atocongo y Atocongo Norte de donde se 
extrae caliza, (explotados actualmente), la explotación del mineral se realiza a tajo abierto, 
Las actividades que se desarrollan son: perforación, remoción , voladura, carguío y 
transporte de materiales. Luego el material extraído es transportado desde los frentes de 
disparos a la Chancadora primaria y a los botaderos de desmonte. La caliza dispuesta en la 
chancadora primaria pasa luego al proceso de producción para la generación del Clinker y su 
posterior envase y venta.  
En UNACEM tenemos la División de Materias Primas Atocongo (DMPA), que es la que 
tiene a cargo la explotación en la cantera, la zona industrial donde se almacenan los 
agregados y las calizas de terceros,  y el manejo de la Chancadora Primaria. La División de 
Producción Atocongo (DPA) tiene a cargo La Planta Industrial, es decir está a cargo del 
proceso productivo después de que DMPA abastece caliza en la chancadora primaria, hasta 
la elaboración de Clinker  y envase del cemento, y está encargada del manejo de la energía y 
el combustible para la planta. En el proceso de elaboración del Cemento, también se 
involucra DMPA abasteciendo los agregados. 
La vida útil de la Cantera Atocongo es hasta el año 2043, considerando las reservas 
existentes, todo esto de acuerdo al Estudio de Reservas último. 
La Cantera Puzolana (material de préstamo), se ubica al noroeste de la cantera Atocongo. Su 
explotación se efectúa por campañas de acuerdo a los requerimientos de la planta. Abarca 
una extensión aproximada de 3.6 ha en su lado Sur y de 41 ha su lado Norte. 
1.1 Alcance de la Tesis: 
El desarrollo de la presente tesis es la elaboración del planeamiento de largo plazo de la 
cantera Atocongo, siendo el desarrollo del mismo enfocado a la optimización del empleo de 
calizas para incrementar las reservas en la cantera, aplicaremos para tal un minado por 
proporciones denominado “Diseño de Mezcla”. La idea fue desarrollada a partir de la fusión 
de Cementos Lima con Cemento Andino, en este último el minado que se aplica en las 
canteras es por proporciones. 
La División de Materias Primas al estar encargado de la Cantera tenemos por ende 
responsabilidades ante el ministerio, como son presentar anualmente el plan de minado, en 
este caso estoy involucrado en los trabajos de planeamiento. Los informes elaborados al 
ministerio son para un planeamiento anual, por ende se ha generado la oportunidad para el 
desarrollo de la tesis en paralelo para poder dar un aporte a la División. 
Como punto base para el desarrollo de la tesis tenemos el Estudio de Reservas elaborado el 
presente año por la Consultora Core Mining, el estudio consta de la elaboración del modelo 
de bloques con las leyes de caliza, y los pit económicos de los tajos Atocongo y Atocongo 
Norte.  
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Estos diseños de pit óptimo generados son contornos que se generan en las corridas con los 
optimizadores, faltando desarrollar un pit final operativo y el planeamiento de minado de 
largo plazo. 
La estructura de la tesis consta de la parte introductoria, un resumen de la parte legal, la parte 
geológica que incluye información del estudio de reservas, descripción del proceso 
productivo, información de estabilidad de taludes, planeamiento y costos.  
 
La parte legal es correspondiente a la cantera Atocongo, objeto de estudio de la tesis. No se 
abarca la planta industrial que se rige por diferentes herramientas legales, más sí incluimos 
datos de producción de planta y demanda de insumos dado que la División de Materias 
Primas como su nombre lo indica abastece la materia prima para la elaboración del cemento. 
 
En la parte del planeamiento elaboramos los nuevos diseños de pit final de las canteras en 
Atocongo, luego el planeamiento de minado de largo plazo, siendo la propuesta de la tesis 
variar el diseño de pit final actual en Atocongo y Atocongo Norte y luego demostrar que 
mediante optimizaciones en la metodología de minado se da un incremento en las reservas, 
en el cambio de diseño hacemos crecer el pit. Operativamente también se dan cambios en los 
parámetros de diseño de pit, debido al cambio de flota grande a pequeña, en el desarrollo del 
trabajo se demostrarán las ventajas del mismo. 
 
En la Descripción del proceso, se detallan las actividades de explotación, también contiene la  
demanda de equipos e insumos. 
 
En lo que respecta al planeamiento para el caso de la cantera Pucará no se han elaborado 
nuevos diseños o cambios en el estudio de reservas realizado por La Consultora, dado que la 
estructura de la presente tesis está elaborada en base a la Cantera Atocongo donde se ha 
identificado oportunidades de recuperación de calizas. Dado que el costo de explotación de 
caliza está conformado por los aportes de calizas propias de cantera y externas, en el 
presente trabajo incluiremos la descripción de equipos en operación, producción de caliza y 
desmonte y consecuentemente los costos respectivos de la cantera Pucará y también 
incluimos los costos del aporte de caliza de terceros. 
 
La información empleada en el desarrollo de la tesis no incluye los gastos administrativos, 
gastos bancarios, etc. dado que se quiere cierta confidencialidad al respecto, así mismo no 
incluimos el monto total de los recursos, solo las reservas para un caso específico sin incluir 
el potencial total del yacimiento. La tesis fue desarrollada con el software minero Vulcan, 
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2 Antecedentes del proyecto 
UNACEM es la principal y más grande empresa productora de cementos en el Perú, 
propietaria y titular de la planta de fabricación de clinker y cemento ubicada en la Av. 
Atocongo N° 2440, distrito de Villa María del Triunfo y Pachacamac, en la provincia y 
departamento de Lima y la planta de cemento y clinker ubicada en Condorcocha en la 
Provincia de Tarma, Departamento de Junín.  Como parte de sus actividades, a través de su 
división de materias primas, UNACEM viene gestionando y operando actividades de minería 
no metálica debidamente autorizadas por las autoridades sectoriales correspondientes. 
 
La nueva planta Industrial inicia sus operaciones en el año 1967, luego de adquirirla a la 
Compañía Peruana de Cemento Portland. En dicho año se lleva a cabo la primera 
Modernización de la Planta Industrial, implementándose la Línea 1 con una capacidad de 
producción de clinker de 3 500 t/día, que consistió en operar un nuevo horno rotatorio en 
reemplazo de los once antiguos hornos, nuevos molinos e instalaciones conexas.  En el año 
1998-1999 se llevó a cabo la implementación de la línea 2 de producción con una capacidad 
de producción de clinker de 7 500 t/día instalándose otro horno rotatorio, 3 prensas de 
rodillos para la molienda de crudo y 3 prensas de rodillos para la molienda de clinker e 
instalaciones afines que han permitido mejorar la eficiencia energética y medioambiental en 
el proceso de fabricación de cemento. 
 
UNACEM es una empresa privada constituida como sociedad anónima, tiene operaciones 
industriales, portuarias y mineras. 
 
Actualmente, en la UEA Administrativa se encuentran los siguientes componentes: Cantera 
Atocongo, Cantera Atocongo Norte, 03 áreas para material de préstamo: Cantera Puzolana 
Norte, Centro y Sur, 04 Botaderos de desmonte (Quebrada Blanca, Quebrada Puquio, 
Quebrada El Guayabo y Puzolana), 01 polvorín, instalaciones auxiliares y los accesos 
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2.1 Permisos, licencias y autorizaciones: 
A continuación se detallan los permisos y licencias de funcionamiento de la UEA Atocongo.   
 
2.1.1     Derechos mineros: 
 
La UEA Atocongo está conformada por 22 Concesiones. La UEA Atocongo, de código N° 
010000171U, la cual ocupa una extensión de 1924.43 ha; fue aprobada bajo la R.M. N° 
2984-1995-RPM el 31/05/1995. La Tabla 1 muestra las coordenadas de los vértices que 
definen sus límites.  
Tabla 1: Vértices que definen la UEA  Atocongo 
numero 
Coordenadas de UEA 
Atocongo (WGS 84) 
 Este Norte 
1 294625.23 8649491.24 
2 290076.18 8649958.62 
3 290225.49 8651453.06 
4 290916.05 8651388.24 
5 291083.93 8652998.47 
6 291107.22 8652997.41 
7 291156.96 8653424.98 
8 291533.98 8653375.23 
9 291726.92 8655143.23 
10 293018.55 8655002.95 
11 292940.24 8654304.20 
12 293935.15 8654197.48 
13 293913.98 8653974.18 
14 295117.33 8653818.61 
          Coordenadas UTM proyectadas con WGS 84, zona 18S 
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2.1.2 Derechos sobre el terreno superficial 
La UEA Atocongo es de propiedad de CLSAA (actualmente UNACEM) y del estado, según 
Partida Nº 02060008 - Ficha 044277 DERECHOS MINEROS. En la Tabla 2.1 se adjunta la 
información sobre la Propiedad del Terreno Superficial del área de emplazamiento del 
Proyecto.  
Tabla 2.1: Información sobre la propiedad de terreno superficial de canteras 
Cantera 
Datos de Propiedad del Terreno 
Superficial 
Atocongo Propiedad de CLSAA y el Estado 
Atocongo Norte Propiedad de CLSAA y el Estado 
Puzolana Propiedad de CLSAA y el Estado 
 
2.1.3 Certificaciones ambientales 
La UEA Atocongo cuenta con los instrumentos ambientales: Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) de la ampliación de la Cantera Atocongo aprobado en mayo del año 2000, mediante 
Oficio N° 293-2000-MITINCI-VMI-DNI-DAN y una  Declaración de Impacto Ambiental 
del Proyecto de Explotación de la Cantera Atocongo Norte (antes cantera Quebrada Blanca), 
aprobado en marzo del año 2007, mediante Oficio N° 000713-2007-PRODUCE/DVI/DGI-
DAAI. Así también cuenta con un Plan de Cierre de Minas (PCM) de canteras y botaderos 
de la UEA Atocongo aprobado en marzo del año 2009 mediante R.D. N° 055-2009-
MEM/AAM, el cual fue actualizado en julio del año 2012 y aprobado mediante R.D. N° 
236-2012-MEM/AAM.  
 
2.1.4 Otros permisos: 
 
 Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Sistema de Tratamiento de 
efluentes de Cementos Lima (actualmente UNACEM), aprobado mediante 
oficio Nº 01690-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI. 
 Declaración de Impacto Ambiental del Sistema de Almacenamiento y 
distribución de efluentes tratados dentro de las instalaciones de Cementos Lima. 
 Autorización de Reuso de las aguas residuales domesticas tratadas provenientes 
de la PTAR, aprobado bajo R.D. Nº 0003-2013-ANA-DGCRH.  
 Permiso de Manejo de explosivos el cual se sustenta en el Certificado de 
Operación Minera Nº COM 005-2006 (ver Apéndice 2.6), el cual involucra a 
todas sus canteras; cantera Atocongo, Cantera Atocongo Norte (antes Quebrada 
Blanca) y Cantera de Puzolana (Puzolana Norte, Centro y Sur). 
 Licencia de funcionamiento del polvorín. 
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3 Geología regional y local: 
La ubicación de la cantera se encuentra  en una zona central, la cual consta de estribaciones 
montañosas de la Cordillera Occidental y de planicies de piedemonte; asimismo estas 
unidades incluyen depósitos aluviales y eólicos. Las rocas  que componen el área son de 
naturaleza intrusiva y sedimentaria, de depósitos cuyas edades varían del Cretáceo inferior al 
Cuaternario. 
 
3.1    Marco Geológico Regional: 
La geología del área de operaciones de Cementos Lima se enmarca dentro del  lito 
estratigráfico el cual se encuentra representado por formaciones rocosas, tanto ígneas 
(intrusivas y volcánicas) como sedimentarias y depósitos inconsolidados.  
 
3.2    Marco Geológico Local: 
En el área de estudio se reconoce el Complejo Volcánico Fisural Atocongo, que es un 
conjunto de estructuras asociadas a una fisura volcánica, reconocida por más de 1,5 km de 
longitud, de rumbo N40°W, relacionada probablemente a una fractura profunda y antigua, a 
través de la cual se han generado magmatismos post batolíticos de naturaleza intrusiva, 
seguidos de actividad hidrotermal posterior. Verticalmente casi toda la longitud del cuello 
volcánico está taponada por afanitas, lava que superficialmente apenas se alejó algunos 
centenares de metros hacia los costados. La parte central está ocupada en parte por una 
chimenea de brecha (breccia pipe) y otra parte adyacente a ésta por un anillo de andesita, que 
juntos alcanzan 200 m de diámetro. 
Los cuerpos intrusivos e hipabisales se encuentran afectados por sistemas de fracturas de 
frecuencia moderada. El fracturamiento menor se presenta más conspicuamente en el área 
del depósito mineral. 
 
3.3    Estratigrafía: 
La estratigrafía  se encuentra representada por formaciones rocosas, tanto ígneas (intrusivas 
y volcánicas) como sedimentarias y depósitos inconsolidados, las cuales están representadas 
en el Tabla 3.3, donde sus edades van del Cretáceo inferior al Cuaternario, cuyas 







Tabla 3.3: Unidades Cronoestratigráficas 
Cronoestratigrafía Litoestratigrafía 







































Inferior Fm. Atocongo 
Ki-
at 
A continuación se describen las características más resaltantes de cada uno de los depósitos 
que se encuentran en el área de estudio: 
3.3.1       Cretácico: 
Formación Atocongo (Ki-at): 
Esta formación recibe este nombre por las calizas compactas que se encuentran en la 
localidad de Atocongo, donde presenta su mejor desarrollo. Sobreyace a la Formación 
Pamplona, la cual no presenta afloramientos en el área de estudio, pero aparece en la base. 
La fase de la Formación Atocongo es definidamente calcárea y su mayor afloramiento se 
presenta en la quebrada Guayabo. 
La Formación Atocongo se encuentra constituida de abajo hacia arriba por las siguientes 
capas: 
 Calizas margosas en capas delgadas finamente laminadas.
 Calizas afaníticas gris plomizas en capas de 10 a 30 cm en la parte inferior,
pasando hacia
arriba a capas más gruesas de 50 a 80 cm.
 Skarn gris afanítico.
 Calizas metamorfizadas con tonalidades oscuras en capas moderadas.
 Bancos gruesos de calizas silicificadas masivas de tres tonos verdosos a grises.
 Intercalaciones de calizas grises beiges a gris oscuras.
 Calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes gruesos interpuestos con
paquetes delgados.
Estas rocas son altamente competentes, aunque en el extremo norte de la cancha de 
prehomogeneización de la fábrica, hay un pequeño horizonte de tufos yaciendo encima de 
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las calizas, que podría ser el límite superior de las calizas Atocongo. Esta formación ha sido 
considerada de edad albiana y se encuentra intruída por dioritas, granodioritas y 
gabrodioritas del Batolito Costanero. 
3.3.2       Cuaternario: 
Depósitos cuaternarios pleistocénicos: 
Eólicos (Qp-e): Están formados por acción eólica antigua, actualmente estabilizados 
formando lomadas o cerros de arena, mayormente cementados por estas acumulaciones. El 
proceso de estabilización ha sido producto de la humedad y la formación de cobertura 
vegetal temporal o de lomas. 
Aluviales (Qp-al): Son depósitos conglomerádicos cuaternarios regularmente sueltos que 
contienen cantos de litología diversa; de formas subangulosas debido a su escaso transporte; 
contienen también arenas finas a gruesas y en menor proporción limos y arcillas. Estos 
depósitos ocurren en las diferentes quebradas secas formando pampas, como en la que se 
emplaza el poblado de Tablada, que fueron depositadas por corrientes aluviónicas antiguas, 
en las fases cuaternarias lluviosas antiguas del actual desierto. Estos depósitos sobreyacen 
con discordancia erosional a las formaciones geológicas del substrato mesozoico y aparecen 
sobre todo hacia la parte baja de la cuenca del río Lurín. 
Depósitos cuaternarios recientes: 
Eólicos (Qr-e): En el área de estudio estos depósitos se presentan cubriendo pequeñas 
laderas, depresiones y algunas llanuras aluviales. Estos depósitos están compuestos de arena 
fina y son desplazados continuamente por la acción del viento. 
Rocas Intrusivas: 
En el área de estudio se han identificado rocas intrusivas de diferente naturaleza, las cuales 
forman parte del Batolito de la Costa y cuerpos menores hipabisales de naturaleza andesítica. 
3.3.3       Batolito de la Costa: 
Gabrodiorita Patap (Ks-gbdi-pt): 
Este cuerpo intrusivo presenta color gris, es de grano grueso, estructura masiva y bastante 
resistente. Macroscópicamente se observa cristales de plagioclasa y hornblenda. El intrusivo 
se emplaza en forma de un pequeño stock cuyo contacto es irregular con moderada 
silicificación a la roca que le rodea. Esta subunidad pertenece a la Superunidad Patap del 
Batolito de la Costa y se le asigna una edad del Cretáceo superior. 
Adamelita Atocongo (Ks-a-at): 
Este intrusivo adamelítico es de color gris claro, textura porfirítica con fenocristales de 
cuarzo y ortosa sobre una matriz afanítica de cuarzo, ortosa y plagioclasa con un 
fracturamiento moderado y resistencia media a alta. Es un plutón de forma semicircular, algo 
elongado de considerable variación litológica, con granodiorita hornbléndica y monzogranito 
en su composición central, en rocas de grano muy variable. Esta subunidad pertenece a la 
Superunidad Jecuán del Batolito de la Costa y se le asigna una edad del Cretáceo superior. 
Es la unidad de mayor exposición en el área de estudio, sobre todo en los Cerros Zorritos y 
Lúcumo. 
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3.3.4       Cuerpos menores hipabisales: 
Andesita (Ks-a): 
Estas intrusiones hipabisales de naturaleza volcánica son de composición andesítica y afloran 
en forma de pequeños stocks, diques y sills irregulares, cortando a las unidades anteriores. A 
esta unidad se le asigna una edad del Cretáceo superior. 
                             Imágenes 3.3-a y 3.3-b: Geología Atocongo Norte y Atocongo: 








La estratigrafía representada en la imagen doble para la cantera Atocongo Norte, nos muestra la tipificación por 
tipo de roca, en la zona central del tajo tenemos el cuerpo de caliza (Ki-at), envuelto por andesita (Ks-a ó Sk) sin 
contenido de calcio, siendo un desmonte propiamente. La zona de celeste corresponde a la capa de afirmado 
previo a los niveles inferiores. 
La estratigrafía en el Tajo Atocongo nos muestra de manera similar el cuerpo de caliza (Ki-at) 
central en el tajo, con el desmonte contiguo de roca andesita (Ks-a). El corte nos muestra también 
en la zona debajo de CH-PR el potencial de caliza a recuperar de moverse la misma. La caliza 
sigue manifestándose en dirección de la Planta Industrial. 
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3.4     CALIDAD DEL YACIMIENTO 
3.4.1  Criterio De Evaluación 
 
Control de Calidad en la Cantera:  
La División de Control de Calidad DCA es la sección encargada de auditar la calidad de la 
caliza extraída en la cantera, los parámetros de calidad pedidos para la caliza se dan en 
función de las propiedades físicas de resistencia y trabajabilidad que se quiere llegar en el 
cemento elaborado, los parámetros también son importantes en el momento de la generación 
del Clinker debido a que busca evitarse los encostramientos y caídas de ladrillo en las 
paredes de los hornos, estos suceden en el momento de la fase líquida del Clinker y son 
generados por los altos contenidos de aluminio. Las propiedades físicas de resistencia y 
trabajabilidad del cemento, son definidas en los ensayos de DCA. El Área de Producción 
encargada de la producción de los hornos monitorea el desempeño del mismo en el momento 
del calcinado. 
Para lograr los objetivos de resistencia, trabajabilidad y facilidad en el quemado, las 
variables a auditar por parte de DCA son: Cao (Calcio), SO3 (Azufre), Al2O3 (Aluminio), 
Fe2O3 (Fierro) y Mgo (Magnesio) y su contenido adecuado nos permitirá llegar a los 
objetivos expuestos.  
 
De acuerdo a los valores DCA distingue tres tipos de caliza: Caliza Baja, Caliza Media y 
Caliza Alta, siendo el parámetro principal a monitorear el Cao, dado a que los demás 
parámetros dependen del mismo, a contenidos altos de calcio, el Aluminio, Azufre, fierro y 
magnesio son bajos, así mismo a bajos contenidos de calcio se elevan nuestros otros 
contenidos. 
                   Tabla 3.4.1-a: Parámetros de Calidad de la División de Control de Calidad 
Variables 
Caliza Baja Caliza Media Caliza alta 
Tolerancia % Tolerancia % Tolerancia % 
CaO 38.0 - 42.6 42.7 – 43.9 >44 
SO3 ≤1.3 <1.3 ≤1.0 
Al2O3 ≤5 ≤4.4 ≤4.0 
 
Estos tres tipos de materiales provienen de nuestras canteras, se elaboran los polígonos de 
minado para caliza baja, media y alta, con los datos de los blastholes o muestreo de taladros 
de perforación, que son analizados en el laboratorio de DCA. Luego se plantean en campo 
los límites de los polígonos con la respectiva señalización por tipo de material. 
En la cantera se distingue otro tipo de material que cobra importancia para la presente tesis, 
que es la caliza marginal, esta caliza tiene parámetros que difieren de los objetivos de DCA, 
y cuya recuperación es posible por un adecuado diseño de Mezcla. Este criterio de mezclar 
se aplica dado que por un tema de adecuado bleanding es posible recuperar la caliza 
marginal y convertirla en una caliza apta para el proceso. 
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Código de Colores: Se plantean en campo los respectivos banderines con los colores 
respectivos por tipo de material.   
                                                      






                                                                                
 
Caliza Marginal, Cao< 40 
Caliza Baja, Cao: 40-42.6 
Caliza Media, Cao: 42.6-43.8 
Caliza Alta, Cao: 43.8-45 
Caliza Muy Alta, Cao: 45 a más 
La caliza en la cantera es llevada hacia la Chancadora Primaria, la misma que reduce la 
caliza volada a un tamaño menor de 4 pulgadas. La caliza chancada es depositada en una tina 
que tiene una capacidad de almacenamiento de 320000 Toneladas, dividida en zonas que se 
denominan vibradores del 3 al 15, para los tres tipos de material: caliza media, caliza baja y 
caliza alta y la cantidad de vibradores asignadas para cada tipo de material se muestra en la 
figura 3 que muestra una sección de  la tina de caliza chancada. Los vibradores se reparten 
para caliza baja: 3-5, caliza media: 6-13, caliza alta: 14-15. En la base de la tina tenemos 15 
compuertas correspondientes a cada vibrador. La razón de ser de la tina es que por 
intermedio de la combinación de vibradores obtener una caliza media, dado a que la caliza 
de la tina es transportada a un Pre Homogeneizador. 
 
Todas las compuertas de los vibradores desembocan en dos fajas, que a su vez llevan el 
material a la Chancadora Secundaria, y posteriormente la caliza es depositada en la cancha 
de almacenamiento del pre homogeneizador. En el pre homogeneizador se buscará tener una 
ley media. La capacidad de almacenamiento de la PH es de 280000 Toneladas. 
 






- 18 - 
 
                                      Imagen 3.4.1-c: Tina de Caliza Chancada 
 











3.5         Recursos y Reservas:    
Durante Enero y Febrero del año 2015, Unacem solicitó a través de Eddy Vicharra, Jefe de 
Geología, a Core Mining Studies (CORE), el estudio de recursos y reservas remanentes de 
los Proyectos de calizas Atocongo, Atocongo Norte y Pucara. La estimación de recursos, 
tiene el propósito de definir el potencial de recursos y reservas del grupo UNACEM en 
Lima.  
 
Para la realización del trabajo encomendado, UNACEM ha entregado a CORE información 
de sondajes, 64 pozos con un total de 10928 metros en Atocongo, 22 Pozos con un total de 
4195m en Atocongo Norte y 69 pozos con un total de 9011m en Pucara, de los cuales, 22,10 
y 8 pozos son nuevos en los respectivos proyectos y pertenecientes a las campañas 
comprendidas entre el año 2012 al 2014. Además, como parte de la información requerida 
para este proceso, UNACEM proporciono a CORE los datos de los blastholes que se han 
recopilado durante los años de explotación de los tajos. Este proyecto contemplo la 
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actualización de los modelos geológicos de cada proyecto, restringido a los cuerpos de 
calizas, la revisión de las bases de datos, análisis estadísticos de los dominios de estimación, 
interpolación de las unidades de impurezas y posterior estudio de mezclas para determinar el 
tamaño máximo de reservas remanentes.  
 
El resumen de la estimación de recursos realizada se detalla en las siguientes tres tablas 
donde se muestra las reservas remanentes en pit final actual distribuidos por categoría y por 
proyecto.  
En los tres cuadros tenemos la clasificación de probado y probable con la ley respectiva,  que 
lo define como caliza baja, media o caliza alta, es decir al hacer el cálculo de reservas no lo 
hacemos con una ley de corte económica, lo que se hace es dar los rangos de ley respectivos 
para los tres tipos de caliza, y se hace la corrida dando como resultado la ley media en ese 
rango con su tonelaje respectivo. 
 
Lo que incluiremos en la tesis son las calizas marginales (no incluidas por la consultora), por 
tanto en el nuevo cálculo de reservas se incluirá el rango que define a la caliza marginal y se 
hallará el tonelaje respectivo asociado.                              
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La presente tesis es desarrollada en base al potencial que tenemos en la cantera, sabiendo de 
antemano que existe la posibilidad de mover la Chancadora Primaria de su ubicación actual 
hacia la zona industrial, lo que nos permitiría ganar reservas. El nivel en el que se encuentra 
las descarga de la chancadora es el 260, zona de caliza desde esta cota hasta el nivel más 
inferior. 
En lo que respecta a los recursos, en el yacimiento se sigue manifestando la caliza más allá 
del pit final, justo por debajo de la planta industrial, no siendo una prioridad próxima algún 
traslado en esta zona, tan sólo la factibilidad se da por el lado de la Chancadora Primaria. 
 
Tabla 1-3 Reservas Remanente Pucara   
 cao Tonnage Kton al2o3 fe2o3 mgo so3 Ratio 
Probado           43.60                 
28,310  
        
3.94 
        
1.76 
               
1.80 
        
0.99 
 
Poblable           43.67                 
21,468  
        
3.93 
        
1.69 
               
1.76 
        
1.02 
 
Otros           43.36                 
15,418  
        
3.14 
        
1.65 
               
1.79 





                
65,196  
           
0.16  
 cao Tonnage Kton al2o3 fe2o3 mgo so3 
Probado           46.46                    
8,921 
        
3.34 
        
1.57 
               
1.74 
        
0.85 
Poblable           46.37                    
1,608 
        
3.54 
        
1.58 
               
1.72 
        
0.89 
 
Otros           45.93                        -         
3.15 
        
1.55 
               
1.80 





                
10,529  
     
        



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 22 - 
 
4.2       Descripción del Proceso Productivo: 
 
4.2.1    Producción de Planta: 
En Junio del 2013 empezó la producción del horno 1 a su máxima capacidad, después de una 
parada importante para realizar trabajos con la finalidad de aumentar la producción de 
Clinker en dicho horno.  
 
A partir de ese momento los dos hornos estaban a su máxima capacidad, (horno I y horno II) 
teniendo en cuenta que esta etapa corresponde a la última ampliación de capacidad de la 
planta, sería el momento que tenemos la mayor capacidad de producción en planta. 
Los hornos a su máxima capacidad producen 15000  toneladas diarias de Clinker (7500 
toneladas c/u). Con la producción de chancadora de 25000 toneladas diarias podemos suplir 
el requerimiento de planta. La relación de Caliza – Clinker es de 1.6: Por cada 1.6 toneladas 
de caliza se produce 1 tonelada de Clinker.  
 
El Año 2014 trabajaron los dos hornos desde el inicio del año, por ende la producción 
alcanzada ese año nos sirve de referencia para hacer las proyecciones respectivas en la 
elaboración del planeamiento de largo plazo. 
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4.2.2   Producción en La Cantera: 
 
En la organización de Unacem, la División de Materias Primas en la que laboro, se encarga 
del control de la Explotación de la Cantera, esto también abarca el manejo de agregados para 
el Clinker y recepción de calizas de terceros. Para las Operaciones tenemos a la Empresa 
SMCG (San Martín Contratistas Generales) como la ejecutora tanto en la cantera como en la 
zona industrial, donde se da el manejo de los agregados. Las Canteras de Atocongo, 
Atocongo Norte y Pucará. La explotación del yacimiento se realiza bajo el método de 








Concluidos los procesos de perforación, muestreo de taladros, voladura y remoción u 
homogeneización, los polígonos de minado son tractoreados para bajar a la carga a la vez 
que se uniformiza las leyes. La caliza uniformizada será transportada hacia la Chancadora 
Primaria, la misma que tiene una capacidad de producción diaria de 25000 toneladas de 
caliza chancada. Tenemos una disponibilidad de la Chancadora de 20 horas diarias, la 
producción horaria de alimentación de caliza está en el rango de 1250 a 1400 ton/hora. 
 
4.2.2.1   Carguío y Transporte: 
 
La manera tradicional de alimentar caliza a la CH-PR era a través de tres frentes de minado, 
distribuidos en la Cantera de Atocongo, Atocongo Norte, Stock de Pucará y Caliza de 
Terceros, en proporción de 60%, 20%, 15% y 5% respectivamente.  
La ley media que llega a CH-PR depende de la producción horaria de cada frente, por el 
aporte de leyes de cada uno. 
 
La implementación actual del Diseño de Mezcla ha mejorado la manera tradicional en el 
tema del control de la calidad. La alimentación de caliza desde los frentes hacia la 
Chancadora Primaria se da de igual manera a partir de tres frentes de minado, la 
combinación de frentes es denominada ahora diseño de mezcla, toma esta denominación 
debido a que los frentes son cargados siguiendo un diseño con proporciones, es decir nos 
regimos por el número de paladas con las que se carga el camión en cada frente. Por ejemplo 
si minamos tres frentes, y en cada frente tenemos un cargador de tipo Cat 988, este llena en 
tres pases el camión, por ende la proporción por frente sería 3-3-3. Al igual que la manera 
tradicional, la ley media alimentada depende de la producción de cada frente, donde es 
necesario que todos produzcan lo mismo, de esa manera se cumple la proporción de diseño. 
 
En la tabla 4.2.2.1-a se exponen los proyectos, y los resultados del promedio de sus leyes 
respectivas, los resultados deben cuadrar dentro de los objetivos de DCA. 
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En el diseño de mezcla tenemos la posibilidad de hacer combinaciones, por ende las calizas 
de terceros al ser altas nos ofrecen la posibilidad de elevar leyes de calizas bajas con la 
proporción adecuada. La ley promedio de la cantera es de una caliza media, la cantera tiene 
tres tipos de caliza: baja, media y alta, la caliza media es apta para proceso por ende las bajas 
y altas en bleanding adecuado se vuelven a ley media. 
En el yacimiento tenemos además una caliza más baja con parámetros fuera de lo 
especificado denominados caliza marginal, la misma que tiene un CaO por debajo de 41% y 
el aluminio y sulfato elevados. Antes manejado como desmonte ahora pude manejarse como 
caliza apta mediante un correcto diseño de mezcla. De esta manera al incluir calizas de 
terceros nos ayuda a levantar las leyes en los puntos donde sea necesario, por el alto 
contenido de calcio de la caliza de terceros, bordeando en promedio 50% de Cao, con el 
aluminio y sulfato cercanos al 0, lo que es ideal. Los frentes de caliza marginal por ende son 
mezclados en combinación con calizas altas de terceros y caliza de Pucará.  
Las Calizas Altas de Terceros son descargadas en el stock en la zona industrial, estos 
camiones no tienen acceso a la Zona Minera, luego son llevadas por los camiones de SMCG 
al frente de caliza marginal. Los camiones de Pucará son de Minera San Martín y descargan 
en la Cantera, en este caso la descarga es directa cercana al proyecto de marginal en los 
stocks intermedios que se encuentran en puntos en el trayecto a la chancadora. El camión es 
cargado en el frente con caliza marginal más terceros  y recibe su última carga en el stock de 
Pucará antes de ir a CH-PR. En este proceso se emplean tres equipos de carguío.  
Como se ha mencionado en chancadora se abastecen tres tipos de caliza, caliza baja, caliza 
media y caliza alta. DCA regula los vibradores debajo de la tina para la obtención de la 
caliza media en la PH (Pre homogeneizador): 
Para la caliza media, nos abastecemos con aporte de   las canteras, tanto en Atocongo como 
Atocongo Norte, aporte de externos como Pucará y Caliza Alta de Terceros. 
La Caliza Baja, es abastecida con caliza de las canteras y Pucará. No entra Caliza de 
Terceros. 
La Caliza Alta, es abastecida tan solo con caliza de terceros. 
Los porcentajes de consumo se muestran en las tablas 4.2.2.1-b y 4.2.2.1-c, para los períodos 
2013 y 2014, el mayor consumo de caliza se da en Atocongo para ambos casos. El mayor 
MEDIA OPCION2 3
Punto Proyectos proporción Análisis Resultado
25 3690-Baja 3.00 SiO2 11.03
19 3687_Media 3.00 Al2O3 4.21







CaCO3= 82.80 Costo S/ 26.47
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porcentaje de consumo de caliza marginal se registra en el período 2014, también en ese 
período tenemos mayor consumo de caliza de terceros, que fue empleado para mezcla en los 
frentes de caliza marginal. A fines del 2013 se empezaron con las pruebas para recuperar 
calizas de muy baja ley, siendo todo el 
2014 el período de seguimiento a la 
implementación. En un inicio se dieron 
correcciones con el fin de mantener la ley 
media sin incurrir en mucha variación, con 
el tiempo y ajustes respectivos tenemos 
actualmente en operaciones el adecuado 
control y manejo para la calidad. 
En las Tablas 4.2.2.1-b y 4.2.2.1-c se 
muestran los valores de los porcentaje de 
consumo de calizas dependiendo la 
procedencia. 
TABLAS 4.2.2.1-b y  
4.2.2.1-c: PORCENTAJE DE 
CONSUMO DE CALIZA. 
En la tabla 4.2.2.1-d se muestran los valores de los porcentajes de formación de rumas de la 
PH (pre homogeneizador). La 
razón de ser de formar la ruma de 
la PH a partir de la ruma de la tina 
en La CH-PR, es debido a que ese 
material proviene directamente de 
la cantera donde se pueden 
presentar variaciones en las leyes , 
teniendo un proceso que es sensible 
a cualquier pequeña variación en 
algunos de los parámetros en la 
caliza. 
El consumo mayor es de caliza 
media, en un 80% en promedio. 
TABLA 4.2.2.1-d: PORCENTAJE 
FORMACION DE  
RUMAS. 
AÑO MES % CALIZA BAJA % CALIZA MEDIA % CALIZA ALTA
ENE 11.93 86.07 2.00
FEB 22.23 77.77 0.00
MAR 15.07 83.18 1.76
ABR 22.42 77.58 0.00
MAY 13.66 84.32 2.03
JUN 6.68 93.32 0.00
JUL 7.66 78.74 13.60
AGO 6.93 85.82 7.26
SEP 2.41 86.86 10.72
OCT 8.39 81.60 10.01
NOV 4.82 73.24 21.94
DIC 5.24 77.51 17.25
% PROMEDIO 11 82 7
ENE 7.23 65.03 27.75
FEB 5.69 69.81 24.50
MAR 8.74 74.51 16.75
ABR 13.72 57.75 28.53
MAY 4.40 85.77 9.84
JUN 5.52 84.06 10.41
JUL 2.82 85.53 11.65
AGO 6.00 85.23 8.77
SEP 8.02 88.02 3.96
OCT 13.90 81.63 4.47
NOV 12.22 81.15 6.63
DIC 10.20 79.86 9.93









PORCENTAJE FORMACIÓN RUMAS - PH
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4.2.2.2      Perforación: 
Los taladros de producción se realizan con perforadoras DML, cuyo diámetro de broca 
empleado en la  cantera es  de 6 3/4”, tanto para caliza como para desmonte, las longitudes 
de barra van asociadas a los siguientes de parámetros por Cantera: 
Tabla 4.2.2.2-a: Alturas de Perforación en las Canteras: 
CANTERA ATOCONGO ATOCONGO 
NORTE 
PUCARA 
Altura de Banco 14m. 10 . 10 
Sub-Perforación 1-1.2 m. 1 – 1.2 m. 1 m. 
Longitud del 
Taladro 
15-15.5 m. 11-11.5 m. 11 m. 
Los taladros de precorte se realizan con la perforadora furukawa con un diámetro de 4 ½. La 
inclinación del ángulo de talud operativo para el límite de pit final es de 70°, el precorte se 
aplicará con espaciamientos de 2 a 2,5 m en el límite de banqueta. 
El espaciamiento de 2 metros se da en Atocongo Norte donde tenemos la roca de mayor 
dureza. 
La geometría de la malla de perforación, varía según material (caliza, desmonte), siendo la 
dureza la roca la define las dimensiones de la malla de perforación, la roca caliza tiene una 
dureza menor en general en todas las canteras respecto al desmonte, constituido en todos los 
casos por roca andesita. La caliza de Atocongo Norte presenta una mayor dureza que en el 
caso de Atocongo. 
Parámetros de Perforación: 
CALIZA ATOCONGO: 
 DIÁMETRO: 6 ¾.
 BURDEN: 6.3-7.2
 ESPACIAMIENTO:7.2
 TIPO: TRIANGULAR, CUADRADA
 SALIDA: ECHELÓN, EN “V”.
CALIZA ATOCONGO NORTE: 




 SALIDA: ECHELÓN, EN “V”.
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DESMONTE: 




 SALIDA: ECHELÓN, EN “V”.
4.2.2.3        Voladura: 
El material volado en la cantera tiene diferentes granulometrías, el desmonte tiene en 
promedio un P80 de 17 pulgadas, la roca caliza tiene un P80 de 11.5 pulgadas. En 
contraposición a lo que en minería metálica tenemos, en la cantera no tenemos la necesidad 
de tener un material muy fragmentado debido a que la Chancadora Primaria reduce el 
material de manera más efectiva cuando el material es más grueso. Por ende desde 2014, se 
plantearon cambios en los parámetros de las voladuras, se amplió la malla en caliza, y se 
ajustaron las densidades lineales de carga por taladro, reduciéndose en un 25% la carga. El 
factor de potencia en caliza que tenemos actualmente en un rango 0.16-0.18 kg/t. El 
Explosivo empleado en la operación es una Emulsión Gasificada, con los accesorios 
respectivos para voladura no 
electrónica.  
Imagen 4.2.2.3-a: Malla 
Típica en zona de caliza. 
Los diseños de disparo 
priorizan tener doble cara 
libre. 
Parámetros de Voladura: 
En las tablas siguientes tenemos los parámetros de voladura para ambos tipos de material: 
caliza y desmonte, en ambas canteras. Para ambos casos trabajamos con la misma densidad 
del explosivo. 
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TABLAS 4.2.2.3-b y 4.2.2.3-c: Parámetros de Voladura Atocongo y Atocongo Norte. 
La carga explosiva que se utilizará dentro de los taladros previamente perforados está 
compuesta por Emulsión (SANG), Iniciador o Booster de 1 libra, además de un detonador no 
eléctrico. 
La detonación de las cargas explosivas se realizará amarrando los tubos plásticos de los 
detonadores de los taladros. Estos serán iniciados mediante fulminantes de tipo común y una 
guía de seguridad, cuya longitud será de 5 pies o 1.5m. Este sistema dará el tiempo necesario 
para que el personal de disparo alcance un lugar seguro. La lista de accesorios y explosivos 
incluye el Polvorín de Pucará. TABLA 4.2.2.3-d: Lista de explosivos y accesorios de 
voladura. 
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4.3      Lista de Equipos: 
Para el desarrollo de la operación de las Canteras Atocongo se requerirá de equipos y 
maquinarias, las cuales tase describen a continuación: 
4.3.1       Carguío y Acarreo: 
En Atocongo el carguío y acarreo de caliza se empleaba flota de perfil alto, siendo a fines del 
2013 cuando se iniciaron las primeras pruebas del cambio hacia el diseño de mezcla que se 
vió la factibilidad de emplear equipo de bajo perfil como volquetes debido a la facilidad para 
trabajar con mezclas cuando tenemos un equipo más pequeño. De la flota grande antes 
manejada de 8 camiones ahora mantenemos solo 2 para emplearlo  en desmonte. 
En operación empleamos de 16 a 20 volquetes para el transporte de caliza, siendo la 
distancia ponderada hacia la Chancadora Primaria de 2.2 Km. Tenemos disponibles 4 
camiones para desmonte. El ratio de desmonte mineral en la cantera es bajo. Tenemos 
disponibles 8 a 10 camiones para transporte externo de caliza desde Pucará. 
El resto de equipos involucrados en la operación se detallan a continuación: 
CANTERAS ATOCONGO Y ATOCONGO NORTE: 
Tabla 4.3.1-a: Listado de maquinaria para los trabajos de Carguío y Acarreo empleada 
en  las canteras 
Cantidad Máquina Características Capacidad 
03 Cargador Frontal (Cantera) CAT 988 H 6.3-7 m3 
02 Cargador Fontal (Cantera) CAT 988 C 6.3-7 m3 




01 Excavadora (Cantera) CAT 374DL 3.6 m3 
02 Camión fuera de carretera (Cantera)  CAT 775 E (60t) 60 t 
22 Camión Volquete (Cantera) VOLVO FM 8x4R 22m3 
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       Tabla 4.3.1-b: Listado de maquinaria auxiliar empleada en las canteras 
Cantidad Máquina Características Capacidad 
01 Tractor CAT D8R 8,68 m3 
01 Tractor D9R 10 m3 
01 Motoniveladora VOLVO G940 
02 Cargador CAT 966 H 4.5 m3 
03 Cisterna Capacidad: 5000 gal 
Tabla 4.3.1-b: Listado de maquinaria auxiliar empleada en las movimiento de 
agregados y trabajos de planta 
Cantidad Máquina Características Capacidad 
03 Cargador Frontal K CAT 966 H  4.5 m3 
06 Camión Volquete VOLVO FM 6x4R 17 m3 
01 Retroexcavadora CAT 416E 0.76 m3 
CANTERA PUCARÁ: 
Tabla 4.3.1-c: Listado de maquinaria empleada en las canteras 
Cantidad Máquina Características Capacidad 
01 Cargador Frontal CAT 988 H 6.3-7 m3 
01 Cargador Fontal CAT 988 C 6.3-7 m3 
01 Excavadora CAT 374DL 3.6 m3 
06 Camión Volquete VOLVO FM 6X4R 17m3 
10 Camión Volquete VOLVO FM 8X4R 22m3 
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          Tabla 4.3.1-d: Listado de maquinaria auxiliar empleada en las canteras 
Cantidad Máquina Características Capacidad 
01 Tractor CAT D8R 8,68 m3 
01 Motoniveladora VOLVO G940 
01 Cargador CAT 966 H 4.5 m3 
01 Cisterna Capacidad: 5000 gal 
4.3.2       Perforación y Voladura: 
De acuerdo a la magnitud de nuestras operaciones necesitamos una perforadora de 
producción para las operaciones de ambas canteras Atocongo y Atocongo Norte, además de 
una perforadora Ranger para los taladros inclinados de precorte. La perforadora de precorte 
pude trasladarse a Pucará, siendo la misma la que abastece ambos puntos. En el caso de la 
cantera en Pucará también nos abastecemos con una perforadora de producción. 
Tanto en Atocongo y Pucará para cada caso nos abastecemos con un camión fábrica. 
CANTERAS ATOCONGO Y ATOCONGO NORTE: 
    Tabla 4.3.2-a: Listado de equipos para perforación y voladura canteras Atocongo      
Cantidad Equipo Características 
01 Equipo de Perforación Atlas Copco DML-EP33 
01 Equipo de Perforación Atlas Copco DML-EP17 
01 Equipo de Perforación Sandvick DX 800-EP26 
01 Camión Fábrica 
Camión Fábrica de Famesa con 
PLC 
CANTERA PUCARÁ:       
Tabla 4.3.2-b: Listado de equipos de perforación y voladura 
Cantidad Equipo Características 
01 Equipo de Perforación Atlas Copco DML-EP37 
01 Camión Fábrica 






























4.5        Insumos en Canteras: 
4.5.1       COMBUSTIBLE: 
El requerimiento de combustible Diesel 2 (o equivalente), aceites y grasas se da en función 
al funcionamiento de maquinarias y equipos. En la Tabla 4.5.1 se muestran los valores de 
consumo anuales referenciales. 
Tabla 4.5.1: Consumo de combustibles y grasas 
4.5.2       AGUA: 
Para la actividad de extracción de caliza y puzolana de Canteras Atocongo no se requiere 
agua. Asimismo, la planta industrial Atocongo si tiene un consumo de agua importante. Las 
medidas de mitigación, del Plan de manejo Ambiental, tales como riego de caminos y áreas 
verdes también consumen agua. En tal sentido, el consumo total mensual es de 
aproximadamente 64 641 m3, de los cuales 17 904 m3 son para uso en campamento, 14 718 
m3 para consumo doméstico y 24 540 m3 para uso industrial, entre los consumos mayores. El 
volumen total señalado también incluye el consumo de agua para regadío de caminos y 
jardines de un aproximado de 5 212 m3, correspondiendo a riego de caminos de la cantera, 
404 m3. 
El agua usada proviene de 2 pozos ubicados en la zona de “Las Palmas” a 5 km del área del 
Canteras Atocongo. Cabe mencionar que a partir de la aprobación del reuso de agua residual 
tratada por la PTAR de la planta industrial Atocongo se cuenta hasta con 6.65 lps de agua 
que puede ser usada para regar caminos y áreas verdes de Canteras Atocongo. 
El agua que abastece a las instalaciones auxiliares ubicados en la zona de Canteras Atocongo 
procede de la red de la empresa Sedapal y el área de operaciones cuenta con agua 
proveniente de los pozos de la zona de “Las Palmas”, además de agua adquirida de camiones 
cisterna. En la Tabla 4.5.2 se muestra la demanda de agua en las canteras Atocongo. 




Uso doméstico Campamento 
Consumo 
Total 
m3/mes 24 540 14 718 17 904 64 641 
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4.5.3       ENERGIA ELECTRICA: 
El Proyecto se encuentra conectado a la red interconectada nacional y la operación minera en 
la UEA Atocongo realiza un consumo aproximado de 287895 MWH para el funcionamiento 
de sus instalaciones. 
4.5.4       DEMANDA DE EXPLOSIVOS: 
Tabla 4.5.4: Consumo de explosivos, Pedido de explosivos para el COM (Certificado de 
Operación Minera) y Autorización Global de Explosivos del primer semestre, 
correspondientes al 2014. 
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4.6        Estabilidad de taludes: 
4.6.1    Estabilidad en Canteras: 
Para hacer el estudio de estabilidad física de los taludes en Atocongo, Atocongo Norte y 
Puquio se ha realizado una evaluación e interpretación de los estudios geológicos anteriores, 
inspección geológica del talud Sur del tajo abierto Atocongo, mapeos de detalle mediante 
registros lineales y ventanas para caracterizar las familias de las discontinuidades, ejecución 
de ensayos geotécnicos en el laboratorio, caracterización y clasificación geomecánica del 
macizo rocoso involucrado con el tajo sur, zonificación geomecánica del macizo rocoso en 
dominios estructurales y finalmente evaluación de la estabilidad del talud del tajo. 
Para el análisis de la estabilidad de los bancos de explotación  se consideró un talud de 75° 
habiéndose encontrado que las diferentes familias de fracturas presentes no comprometen la 
estabilidad del talud; sin embargo es probable que se presenten pequeños bloques de roca 
sueltos de manera aislada en los bancos de explotación que tendrán que ser eliminados 
(desquinchados) durante la explotación. Se han determinado cinco dominios estructurales, en 
la tabla 4.6.1-a se muestra la clase de macizo rocoso por cada una de ellas. 
   Tabla 4.6.1-a Tabla de Dominios estructurales 
Dominio 
Estructural 
Indices del macizo rocoso Clase de macizo rocoso 
RQD RMR89 RMR89’ Q RMR Q 
Zona SE 75% 71 71 6.25 II (buena) Regular 
Zona SW 75% 73 73 9.38 II (buena) Regular 
Zona C 75% 71 71 6.25 II (buena) Regular 
Zona NW 75% 72 72 9.38 II (buena) Regular 
Zona NE 75% 71 71 5.00 II (buena) Regular 
Del análisis de estabilidad en los sectores de taludes críticos se muestra un resumen en la 
tabla 4.6.1-b. Es práctica común utilizar un valor de factor de seguridad mínimo de 1.5 para 
la mayoría de análisis de estabilidad en condiciones estáticas y de 1.3 para condiciones 
pseudo estáticas, con lo cual se puede concluir que los valores de factor de seguridad 
obtenidos en los análisis de estabilidad resultan aceptables. 






Factor de Seguridad 
Estático Pseudoestático 
SE – 3 115 25° 5.98 3.84 
SW – 3 57 25° 8.81 5.63 
C – 2 215 30° 3.70 2.52 
NE – 1 141 32° 4.25 2.98 
NE – 2 141 32° 4.32 2.83 
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Tabla 4.6.1-c Factores de seguridad del análisis de la estabilidad del talud sur del Pit     
Atocongo. 
Condición 
Factor de Seguridad 
Calculados Admisibles 
Estático 4.0 1.5 
Seudo-estático 3.0 1.1 
Las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso se estudiaron tomando en cuenta sus 
discontinuidades (fallas, fisuras, diaclasas, etc.). La metodología utilizada en el estudio fue el 
criterio de Mohr-Coulumb y el criterio de fallamiento de Hoek-Brown (Hoek, 1995) que 
toman en consideración la resistencia de la roca intacta y el grado de fracturación y 
alteración del macizo rocoso. Los resultados del estudio del macizo rocoso indican que todos 
los dominios estructurales tienen propiedades de resistencia similares. La Tabla 4.6.1-d 
resume las propiedades de resistencia promedio de los dominios estructurales. 
Tabla 4.6.1-d: Propiedades de Resistencia Promedio de los Cinco Dominios 
Estructurales  
Mɓ S a σcm(MPa) c(MPa) Ф(°) 
2,97 0,023 0,5 27,80 7,18 35,4 
Mɓ, S, a parámetros de resistencia del macizo de acuerdo al criterio de fallamiento de Hoeck-Brown 
σcm: Resistencia a la compresión uniaxial, c: cohesión, XX ángulo de fricción 
Fuente: Estudio de Estabilidad de Taludes de la Cantera de Atocongo, SVS 1998 
4.6.1.1      Naturaleza del Basamento: 
El yacimiento calcáreo Atocongo está constituido por rocas sedimentarias, rocas ígneas y 
depósitos inconsolidados, con edades que van desde el Cretáceo inferior al Cuaternario 
reciente. La formación Atocongo es identificada como Caliza Atocongo y dividida en tres 
miembros, inferior, medio y superior, diferenciados por su estructura y por el contenido de 
sílice, azufre y calcita. 
La roca generalmente está gobernada por la presencia de discontinuidades que pueden 
generar bloques potencialmente inestables por la intersección entre estos y la cara del talud. 
Se han encontrado cinco dominios estructurales o zonas geotécnicas con características 
típicas las cuales se han denominado por su ubicación dentro de la cantera en zona SE, SW, 
C, NW y NE con calidad similar con un valor de RMR1, de aproximadamente 71 (buena) y 
un valor de Q2 de aproximadamente 5 (regular a buena). 
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En la zona de la UEA afloran rocas sedimentarias (Formación Atocongo), rocas volcánicas 
seudo estratificadas (Volcánicos Quilmaná) ambas del Cretaceo inferior – medio. Además 
afloran rocas hipabisales e intrusivas pertenecientes al Batolito de la Costa que intruyen a las 
formaciones antes indicadas. Cubriendo parcialmente a los afloramientos rocosos se 
encuentran depósitos inconsolidados del cuaternario. 
La Cantera de puzolana, está constituido por afloramientos de rocas sedimentarias del 
Cretáceo inferior-medio, compuestos básicamente por calizas, calizas margosas, margas y 
niveles lutáceos, así como por cuerpos intrusivos y materiales volcánicos de naturaleza 
andesítica. Estas últimas bastante conspicuas en las partes altas, que corresponden a las 
estribaciones de la Cordillera Occidental. Cubriendo esta secuencia de rocas se encuentran 
los depósitos inconsolidados del cuaternario. 
4.6.1.2      Análisis del Riesgo Sísmico: 
El análisis de riesgo sísmico realizado en la UEA Atocongo (1998), utilizó el Método de los 
Valores Extremos, la distribución de probabilidad de Gumbel, y la metodología de Lomnitz 
y Glass para determinar la aceleración sísmica de diseño para la estabilidad de taludes para la 
explotación. Para el caso de la cantera Atocongo, la aceleración sísmica de diseño que se 
debería emplear sería de 0,32 g (aceleración sísmica para un periodo de retorno de 400 años, 
con una probabilidad de excedencia de doce por ciento para una vida del proyecto de 50 
años). 
4.6.2       Estabilidad de Botaderos: 
Se tienen cuatro (4) lugares para el almacenamiento de los desmontes de las canteras 
Atocongo, los cuales han sido identificados como Quebrada Blanca, Quebrada Blanca Sur, 
Guayabo y Puquio. Desde el punto de vista topográfico, todos estos sitios presentan 
condiciones favorables para la construcción de los botaderos y disponen de una gran 
capacidad de almacenamiento.  
El medio geológico de los sitios investigados para la colocación de los botaderos está 
conformado por depósitos del cuaternarios de origen coluvial, eólico y aluvial, una secuencia 
sedimentaria representada por el Grupo Morro Solar de naturaleza clástica, el Grupo Lima 
que es una secuencia arcillo calcárea, la secuencia volcánica – clástica del Grupo Casma, y el 
monzogranito Atocongo. Las fallas son muy antiguas, están parcialmente cubiertas por 
depósitos aluviales y no representan peligro alguno para la seguridad de los botaderos. La 
roca tiene una corteza moderadamente meteorizada y fracturada con índice RMR estimado 
en 50, una densidad de 2.30 g/cm3, cohesión de 250 kPa y ángulo de fricción interna de 30º 
Para la roca sana y ligeramente fracturada se le ha asignado un índice RMR de 80, densidad 
de 2.6 g/cm3, cohesión de 400 kPa y ángulo de fricción interna de 45º. 
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Sondeos perforados en la zona hasta una profundidad de 200 m por debajo el nivel de mar no 
han reportado la presencia de la napa freática. En la zona existen depósitos aluviales con 
características favorables para almacenar agua, pero los aportes hídricos para la recarga son 
prácticamente nulos. 
El análisis probabilístico del peligro sísmico con una excedencia de 10 %,  una exposición de 
50 años y un periodo de retorno de 500 años ha permitido definir una aceleración sísmica 
máxima de 0.31 g. El coeficiente sísmico para el análisis seudo-estático se ha considerado  
como 2/3 de la aceleración sísmica máxima, lo que corresponde a un valor de 0.20 g (g=9.81 
m/s2). 
La calidad del material rocoso de los botaderos es muy diversa. La heterogeneidad litológica 
de estos materiales depende de la zona de procedencia y de la intensidad de la voladura 
aplicada para la explotación. Sus tamaños son variables, estos pueden ser desde tamaños de 
bloques hasta el tamaño de gravillas, con cierta fracción de finos. Los depósitos se localizan 
enteramente dentro del perímetro de las concesiones de UNACEM, al norte (Q. Blanca) y 
Sur (Q. El Puquio) de la cantera. Estos modificarán el relieve de las mencionadas quebradas. 
Ambas quebradas tienen cuencas pequeñas, secas y sin uso actual.  
Las labores desarrolladas sobre formaciones de caliza o rocas sedimentarias con poco 
contenido de pirita no generan ácido, el material de los botaderos son inertes, por lo que no 
existe lixiviación de metales o generación de ácido. 
   Tabla 4.6.2: Tabla de Factor de Seguridad por Botadero. 
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4.7       Parámetros de diseño de la Cantera y Botaderos: 
4.7.1      Cantera Atocongo: 
Los parámetros de diseño del tajo para esta cantera están basados en prácticas estándar. 
La imagen 4.7.1 muestra la configuración de los bancos de la cantera Atocongo.  
     Tabla 4.7.1: Parámetros de diseño - Cantera Atocongo 
Altura de Banco 14 m 
Talud de Banco 70º. 
Bermas 6m 
Talud Interrampa 50º. 
Gradiente de Rampas Hasta 12% 
 Imagen 4.7.1: Configuración del Tajo Atocongo 
4.7.2       Cantera Atocongo Norte: 
La Cantera Atocongo Norte está ubicada en las coordenadas centrales UTM E 293 595 y N 8 
652 915, y ocupa un área aproximada de 11,05 ha. El depósito de caliza de Atocongo Norte, 
de propiedad de UNACEM S.A.A., se ubica al norte de la cantera Atocongo dentro de las 
concesiones “Atocongo” y “San Miguel Dos”, en el flanco derecho de la quebrada Blanca. 
Ambas canteras están en el flanco izquierdo de la quebrada Atocongo, que es parte de la 
cuenca inferior del valle del río Lurín. En el distrito de Villa María del Triunfo, provincia y 
departamento de Lima. 
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En el gráfico 4.7.2 se muestra la configuración de los bancos de la Cantera Atocongo Norte. 
La Tabla 4.7.2 presenta los parámetros de diseño de la cantera. 
    Tabla 4.7.2: Parámetros de diseño – Cantera Atocongo Norte 
Bermas 4 – 4.5 metros 
Ancho de carreteras 10 
Gradiente máxima Hasta 12% 
Talud Interrampa 52° 
Altura de Banco 10 metros 
     Imagen 4.7.2: Configuración del Tajo Atocongo Norte 
4.7.3       Cantera de Puzolana: 
Se ubica al noroeste de la cantera Atocongo. Está flanqueado por el oeste por el cerro Tres 
Marías y el poblado de Tablada de Lurín, al este por la Av. 26 de Noviembre y al norte por 
el pueblo joven Virgen de Lourdes, y al sur con el cerro Castilla. 
Este yacimiento está relacionado con cuerpos volcánicos andesíticos y se extiende en 
dirección NW-SE. Su explotación se efectúa por el método de cielo abierto, utilizando 
retroexcavadora con martillo hidráulico, cargadores frontales con capacidad de cuchara de 
3.0 m3 y volquetes de 17 a 22 m3 de capacidad. Esta cantera abarca una extensión 
aproximada de 18.54 ha. Esta superficie limita con una zona arqueológica, donde se ubica el 
Museo de Sitio a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Coord. UTM (N) 
01 Cantera de Puzolana – Norte 291 297 8 653 176 
02 Cantera de Puzolana – Sur 291 702 8 652 880 
03 Cantera de Puzolana – Este 291 930 8 652 473 
Los parámetros de diseño de la cantera están basados en la práctica estándar de la industria y 
son consistentes con otras operaciones que usan equipo de similar tamaño y condiciones de 
terreno. En la Tabla 4.7.3-b se presentan los parámetros de diseño de la cantera. 
     Tabla 4.7.3-b: Parámetros de diseño de cantera 
TABLA 
Talud desbroce arena 13° 
Talud general puzolana 45° 
Talud de trabajo 35° 
Ancho de carreteras 10 metros 
Gradiente máxima 12% 
Altura de Banco 10 metros 
4.7.4       Botaderos de Desmonte: 
El diseño de los botaderos mantiene los siguientes parámetros de diseño, el mismo que se 
aplica para todos los botaderos en operación exceptuando el botadero de Guayabo donde la 
altura de banco es de 18 metros. Tenemos tres botaderos en operación Botadero Quebrada 
Blanca, Botadero Quebrada Blanca Sur y Botadero Quebrada Puquio. 
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   Imagen 4.7.4-a: Parámetros aplicado a botaderos      
     Tabla 4.7.4-b: Volúmenes y Tonelaje de almacenamiento 
Depósito de Desmonte Volumen (m3) Peso (TM) 
Quebrada Blanca 92 772 330 194 821 893 
Quebrada Blanca Sur 4 079 700 8 567 370 
Quebrada Blanca 
Picapiedra 31 110 680 65 332 428 
Guayabo 1 271 550 2 670 255 
Puquio 38 470 520 80 788 092 
4.7.4.1       Botadero - Quebrada Blanca: 
El botadero Quebrada Blanca está ubicado en la parte norte con respecto a la Cantera 
Atocongo en las coordenadas centrales UTM Este 293,250 y Norte 8,652,750 y ocupa un 
área aproximada de 58.96 ha, con un volumen actual de 92,772,330 m3 . Actualmente el 
depósito se encuentra en operación y recibe los desmontes producidos por la extracción de la 
materia prima en tres sectores actualmente separados pero que tiene la posibilidad de formar 
parte de la misma estructura. Estos sectores son: Quebrada Blanca, botadero Quebrada 
Blanca Sur. Las Tablas 4.7.4.1 presentan los parámetros de diseño y volumen total esperado 
para cada sector del depósito. 
- 43 -
        Tabla 4.7.4.1-a: Parámetros botadero Quebrada Blanca. 
       Tabla 4.7.4.1-b: Parámetros botadero Quebrada Blanca Sur. 
4.7.4.2      Botadero Quebrada Puquio: 
El depósito Quebrada Puquio está ubicada en la parte sur con respecto a la Cantera Atocongo 
en las coordenadas centrales UTM Este 292,173 y Norte 8,650,716, y ocupa un área 
aproximada de 25.05 ha, con un volumen actual de 38 470 520 m3. La Tabla 4.7.4.2 presenta 
los parámetros de diseño. 
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 Tabla 4.7.4.2: Parámetros botadero Quebrada Puquio. 
4.7.4.3       Botadero - Quebrada El Guayabo: 
El depósito El Guayabo está ubicado en la parte sureste con respecto a la Cantera Atocongo 
en las coordenadas centrales UTM Este 294,504 y Norte 8,652,660, y ocupa un área 
aproximada de 25.63 ha, con un volumen actual de 5,000,000 m3.
El desmonte producido en la explotación de la cantera de calizas es transportado y dispuesto 
en los botaderos de Quebrada El Puquio, Quebrada Blanca. El botadero de la Quebrada El 
Guayabo no se se emplea dado que por el este tenemos zona urbana, algo alejada pero se 
prefiere evitar observaciones por ruidos en la descarga, y dado a que tenemos mayor 
capacidad en otros botaderos. El material estéril producto de la ampliación de la cantera de 
caliza se deposita principalmente en los botaderos de Quebrada Blanca y El Puquio. La 
Tabla 4.7.4.3 presenta los parámetros de diseño. 
 Tabla 4.7.4.3: Parámetros botadero Quebrada el Guayabo. 
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4.8       Hidrología: 
4.8.1       Infraestructura para el manejo de aguas de Canteras: No se han realizado obras 
hidráulicas ni pluviales debido a que la napa freática está por debajo del nivel de profundidad 
alcanzado en el pit final, debido a que en la zona la precipitación pluvial es muy escaza. 
Sin embargo se realizan estudios hidrogeológicos para evaluar el nivel de la napa freática. 
4.8.2       Infraestructura para el suministro de agua y desagüe: Se cuenta con reservorios 
de agua y lavaderos.  El agua de las instalaciones auxiliares se abastece a través de la red de 
la empresa Sedapal y el área de operaciones cuenta con agua proveniente de los pozos de la 
zona de “Las Palmas”, además de agua adquirida de camiones cisterna. Los efluentes 
domésticos provenientes de las instalaciones auxiliares son captados por una red de desagüe 
derivada a la PTAR de la planta Atocongo donde es tratada hasta cumplir con los estándares 
ambientales para poder realizar su reuso. 
4.8.3       Nivel Máximo de Inundación Pronosticado de la Cantera: La Cantera Atocongo 
se ubica en una zona desértica, alejada de un cuerpo de agua superficial. Además, la 
actividad no genera efluentes y tampoco algún tipo de agua de mina a lo largo de sus 
actividades de explotación. 
4.8.4       Lixiviación de metales y potencial de generación de ácidos: En el proceso de 
explotación de la cantera no se realizan actividades de procesamiento de metales, por lo tanto 
no se generan lixiviación de metales ni ácidos. Las labores desarrolladas sobre formaciones 
de caliza o rocas sedimentarias con poco contenido de pirita no generan ácido, en cambio las 
rocas volcánicas con bajo contenido de carbonatos y alto contenido de pirita sí generan 
ácido. La formación Atocongo es identificada como Caliza Atocongo, por tanto no se genera 
ácido. 
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5       PLANEAMIENTO: 
5.1       Diseño de Pit Final: La importancia de la elaboración del Planeamiento de Largo 
Plazo de la Cantera se da en un principio  con la finalidad de conocer el potencial que tiene 
el yacimiento de poder aumentar sus reservas, debido a emplear criterios de recuperación y 
cambios en los diseños de pit final actuales. El objetivo propuesto se da en base al criterio de 
recuperación de calizas marginales presentes en el yacimiento de bajo contenido de calcio, 
pero al incluir en la mezcla de frentes de minado la caliza alta en calcio de terceros nos 
permite llevar a cabo la recuperación, dejando así este material de tener un destino al 
botadero.  
El Estudio de Reservas 2015 elaborado por la empresa consultora Core Mining Studies, 
consta de un diseño de pit final óptimo en ambas canteras y la actualización del modelo de 
bloques como se mencionara en el capítulo de las reservas, al identificarse la oportunidad de 
minar calizas marginales, cobran importancia aquellas zonas de los contactos de la caliza con 
el desmonte, donde encontramos variedad de marginales, en esas partes el diseño puede 
crecer debido a que serían incluidas en el minado. Banco a Banco vamos ganando tonelaje 
de caliza, dado que al crecer desde los niveles altos nos permite en el diseño ser selectivo en 
los bancos inferiores. En las imágenes se muestran los diseños de pit de la consultora y el 
propuesto en la presente tesis, para la cantera Atocongo se da la mayor recuperación de 
marginales. La variación del diseño se puede notar en la pared Sur de la cantera (Zona de 
Puquio) en esta zona ganamos tonelaje por aprovechamiento al tener una menor inclinación, 
en la pared norte no se presentan mayores cambios. 
Imagen 5.1-a y 5.1-b: Vistas Diseño Pit Final de la Consultora vs diseño propuesto Atocongo. 
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Imagen 5.1-C: Vistas Diseño Pit Final de la Consultora vs diseño Pit Final propuesto Atocongo 
Norte 
En el  caso de Atocongo Norte en el diseño propuesto se ha optimizado los taludes y el 
sistema de rampas elaborado nos brinda una mayor selectividad al tener una mayor ángulo y 
por ende una mayor recuperación, también hemos optimizado en recuperar aquellas zonas 
que tiene Caliza marginal. El diseño propuesto tiene un tonelaje mayor respecto a la 
consultora en un 20%.   
5.1.1       Diseño de Taludes Finales: 
5.1.1.1       Atocongo Norte: Las paredes finales cumplen con los parámetros de estabilidad, 
dado que el ángulo de talud final recomendado es de 51°. Siendo la pared Noroeste la de 
menor ángulo (38°). 
          Imagen 5.1.1.1: Diseño de taludes Finales en la cantera Atocongo Norte. 
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5.1.1.2       Atocongo: Las paredes finales cumplen con los parámetros de estabilidad, dado 
que el ángulo de talud final recomendado es de 50°. Siendo la pared Este la de menor ángulo 
(28°). 
  Imagen 5.1.1.2: Diseño de taludes Finales en la cantera Atocongo. 
5.1.2       Cálculo de Reservas del Nuevo Diseño de Pit: 
Los cálculos realizados confirman el tonelaje ganado por incluir calizas marginales en un 
17%. 
Tabla 5.1.2: Cálculo de Reservas nuevo diseño. 
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5.2       Modelo de Bloques del Yacimiento: 
5.2.1       Atocongo: 
El cuerpo de caliza en la cantera lo tiene una orientación definida hacia el sur oeste, y el 
buzamiento se manifiesta también justo por debajo de la planta industrial, conforme bajamos 
los bancos la caliza va perdiéndose en el sentido mencionado. El presente estudio de tesis no 
considera el traslado de la chancadora primaria, en el diseño del pit final tan solo nos hemos 
limitado a no afectar ninguna zona de la planta industrial. Potencialmente tenemos la 
posibilidad de mover la chancadora primaria para crecer en reservas. 
SECCION 1: La presente sección atraviesa la zona de descarga de camiones en la 
chancadora primaria. Al observar el límite del pit final se ratifica la presencia de caliza por 
debajo de planta. También se ratifica la presencia de calizas marginales en los extremos del 
cuerpo, lo que asegura su recuperación durante el minado de la cantera. 
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SECCION 2: La sección 2 
atraviesa la parte central del tajo 
Atocongo y la zona de la planta 
industrial. Hacia el este no tenemos 
permanencia de caliza, la caliza 
confirma la presencia por debajo de 
planta en la parte más al norte de la 
sección 1. El cuerpo de caliza sigue 
profundizando debajo de planta, de 
darse el traslado de la CH PR 
podemos crecer en ambos extremos 
lo que nos permitiría llegar a 
recuperar caliza en las zonas más 
bajas del modelo. 
SECCION 3: La sección 3 se 
prolonga desde el sur donde 
tenemos el botadero de Puquio 
hacia el norte pasando por la 
CH-PR. En  la pared sur del pit 
se mantiene la presencia de 
caliza marginal. La tendencia en 
el sur es  de un buzamiento casi 
vertical del cuerpo de caliza. 
El pit final en el límite con el 
botadero de Puquio tiene 
también una oportunidad de 
expansión. 
Es posible hallar desmonte de 
campañas anteriores donde se 
halla botado caliza marginal en 
el botadero de Puquio, lo que 
podría hacer más rentable un 
posible desbroce. 
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SECCION 4: El cuerpo de 
caliza pierde profundidad además 
de mantenerse la presencia de 
caliza marginal en los extremos 
del pit final, como se mencionó 
el buzamiento del cuerpo de 
caliza es hacia la zona industrial. 
El nivel más alto que podemos 
venir minado es el 260. En la 
imagen también podemos notar 
que las paredes de los bancos 
más elevados corresponden al 
minado de  años anteriores donde 
fue consumido todo el desbroce. 
El contenido de desmonte de 
ahora en adelante es bajo. 
5.2.2       Atocongo Norte: 
En Atocongo Norte el cuerpo de caliza tiene una orientación  Norte 20° Este, en este caso no 
tenemos limitantes para el desarrollo del pit en toda su expansión por razones de cercanía a 
alguna instalación importante, tenemos tan solo al suroeste contacto con el botadero 
Quebrada Blanca pero tal como se observa en la sección 1  no se observa que por debajo del 
botadero se profundice la caliza.En cuanto al buzamiento del cuerpo de caliza el buzamiento 
del mismo se da hacia el suroeste. El cuerpo de caliza tiene un buzamiento casi vertical, en la 
sección 1 nos muestra más claramente. 
SECCION 1: En la sección 1 tenemos la disposición de la caliza, el diseño de pit final es 
selectivo y la recuperación se dará hasta los últimos bancos. En los bancos superiores es 
mínimo el desbroce hasta empezar el minado de la caliza, son tres bancos a partir del nivel 
380 hasta llegar al contacto. Tenemos presencia de caliza marginal en el modelo, inclusive se 
mantiene hasta los bancos inferiores. 
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SECCION 2: El cuerpo de caliza también mantiene la continuidad de caliza marginal al 
igual que en el tajo Atocongo pero en menor proporción.  
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5.3       Fases de Minado: 
5.3.1       Atocongo: 
Actualmente en el minado de la cantera nos encontramos minando el nivel 120 que es el más 
bajo de la cantera Atocongo, teniendo para bajar como punto más alto desde el nivel 260 en 
el repliegue respectivo hasta el límite de pit final. Desde el nivel 260 venimos con caliza, a 
este nivel ya se ha concluido el desbroce.  
El desarrollo que se ha dado en el tiempo en la cantera ha sido de tal manera que hemos 
profundizado los bancos con cierta inmediatez, es decir ir bajando en el minado de los 
bancos priorizando la parte central de la cantera para seguir abasteciéndonos de caliza alta, 
dado a que esta zona central tiene mayor concentración de caliza alta. Las banquetas 
generadas en cada profundización son mayores a la banqueta de diseño debido a esta 
inmediatez de conseguir caliza alta en el siguiente banco, así se da desde el nivel 260 hasta el 
nivel 120, inclusive la rampa principal tiene un ancho de 30 metros que era para la flota 
mayor antes empleada.  
Planteamos entonces la aplicación de un secuenciamiento de minado por fases. La diferencia 
entre el orden de minado anterior y el propuesto en la tesis, es que en el orden anterior 
podíamos minar todas las zonas disponibles en la cantera, dado las zonas altas, zonas bajas 
como la zona de Puquio. La estrategia para el manejo de la cantera es mantenernos operando 
en los niveles más bajos de la cantera, donde estamos cercanos a los límites finales y por 
ende manteniendo en marcha el objetivo de recuperación de calizas marginales, por tanto 
esta correspondería a la primera fase, la fase 2 sería bajar desde los bancos de los niveles 
medios, llevando a diseño todos los bancos cuyas banquetas son más amplias para abrir más 
la cantera y seguir profundizando, la fase 1 es corta dado a que requiere efectivamente el 
repliegue de los niveles medios. La Fase 3 es el último repliegue desde el nivel 260, 
incluyendo también paralelamente el minado de la fase de Puquio la cual llega hasta el nivel 
176. Por otro lado la imagen 5.3.1 es clara acerca de la oportunidad que se generaría la
mover la Chancadora Primaria, de poder ganar reservas.
         Imagen 5.3.1: Fases de Minado en la cantera Atocongo 
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5.3.1.1       FASE 1 - ATOCONGO: 
Esta fase abarca desde el nivel 162 hasta el nivel 36, abarcando un total de 9 bancos, donde 
el contenido de desmonte es casi mínimo, tenemos presencia de caliza marginal recuperable, 
como en todo el yacimiento, en porcentaje un 6 %. La caliza media está conforme para el 
proceso, en esta fase tenemos caliza de alta calidad en un tonelaje importante, que en 
combinación con la baja nos permite lograr la media requerida. La caliza alta también 
interviene en la mezcla con marginal de acuerdo al diseño de mezcla que manejamos. En 
esta fase por tanto tendremos un consumo de terceros para elevar las leyes de la marginal. 
Tabla 5.3.1.1, Cálculo de reservas en la fase 1 Atocongo, se especifica por tipo de 
    material con leyes y tonelaje. 
 Imagen 5.3.1.1, Minado de la Fase 1, Disposición final de los bancos. 
Valores
PRODUCT %CAO %AL2O3 %SO3 %FE2O3 %MGO TONELAJE
caliza alta 45.68 3.58 0.81 1.81 2.18 6,590,095.84
caliza baja 41.29 4.67 1.02 2.74 2.30 2,794,183.12
caliza marginal 35.26 7.36 1.11 4.26 2.01 820,319.85
caliza media 43.05 4.29 0.99 2.21 2.31 3,028,960.83
desmonte 0.00 3.09 0.80 2.40 2.04 2,010.25
Ratio
Total general Tn 40.70 4.74 0.97 2.62 2.21 13,235,569.88
Ratio D/M 0.0002
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5.3.1.2       FASE 2 – ATOCONGO: 
El minado en esta fase abarca los bancos del nivel 232 al nivel -62, que es el último banco de 
acuerdo al pit final elaborado. Tal como se observaba en la secciones del cuerpo de caliza, 
esta empieza a buzar hacia debajo de la zona de la planta industrial, por ende operativamente 
en el diseño evidencia al tener un menor ángulo en la pared este del tajo. En esta fase 
tenemos la mayor cantidad de caliza marginal a recuperar, el contenido está en un 18%, es 
importante también el tonelaje de caliza alta para su combinación con la marginal. En esta 
fase tenemos contacto con el límite de la pared norte que es límite final, este contacto por 
ende tiene presencia de andesita o desmonte. El ratio se maneja en 0.14. 
 Tabla 5.3.1.2, Cálculo de Reservas en la Fase 2 de Atocongo, se especifica por tipo de 
     material con sus leyes y tonelaje. 
    Imagen 5.3.1.2, Minado de la fase 2, disposición final de bancos. 
Valores
PRODUCT %CAO %AL2O3 %SO3 %FE2O3 %MGO TONELAJE
caliza alta 45.58 3.66 0.88 2.04 2.16 20,204,276.84
caliza baja 41.00 5.60 1.11 3.07 2.22 12,125,538.79
caliza marginal 32.00 9.35 1.60 5.24 2.17 11,362,626.74
caliza media 43.14 4.63 0.99 2.31 2.23 8,435,562.66
desmonte 0.00 5.64 1.43 4.64 2.26 7,148,262.21
(en blanco)
Total general Tn 31.66 5.72 1.20 3.46 2.21 59,276,267.24
Ratio D/M 0.14
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5.3.1.3       FASE PUQUIO: 
El minado de la fase puquio abarca el minado de los bancos del 260 al 176. 
En la cantera Atocongo tenemos la Zona de Puquio, que se encuentra en la parte sur del tajo. 
Esta zona es parte de la cantera pero tiene su propia rampa de acceso, por lo que puede 
tomarse como un pequeño pit. La importancia para la compañía respecto a Puquio es debido 
a que al concluir el minado se genera una plataforma en la cota 176 que limita a ese nivel 
con la descarga del Clinker, cuya capacidad se encuentra limitada, siendo la plataforma una 
oportunidad para soluciones operativas. El minado en Puquio es en simultáneo con la fase 3, 
teniendo un tonelaje para 5 años de aporte a la producción de Clinker. 
       Tabla 5.3.1.3, Cálculo de Reservas en la Fase Puquio, se especifica por tipo de 
  material con sus leyes y tonelaje. 
Imagen 5.3.1.3, Minado de la fase puquio, disposición final de bancos. 
Valores
PRODUCT %CAO %AL2O3 %SO3 %FE2O3 %MGO TONELAJE
caliza alta 45.34 3.55 1.08 2.03 1.91 4,162,465.36
caliza baja 41.40 6.93 2.26 4.44 2.26 877,158.09
caliza marginal 34.69 10.95 2.12 7.19 2.27 88,524.98
caliza media 43.28 4.00 1.41 2.74 2.08 810,505.98
desmonte 0.00 5.23 1.35 3.36 2.05 2,610,291.47
(en blanco)
Total general Tn 31.58 5.58 1.58 3.59 2.09 8,548,945.87
Ratio D/M 0.44
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5.3.1.4       FASE 3 – ATOCONGO: 
Esta fase abarca el minado de los bancos desde el 274 al banco -62, que es el último banco 
de acuerdo al pit final. En este caso tenemos el contacto con la andesita o el desmonte 
correspondiente a la pared este de la cantera, razón por la cual tenemos el mayor ratio 
desmonte mineral en esta fase. Tenemos caliza marginal en un porcentaje del 23%.  
Tenemos más del 50% de caliza alta, la cantidad de caliza baja es de un 9%. 
Como se manifestó, las fases de minado diseñadas deben optimizar el consumo de la caliza 
propia, dado que a un mayor contenido de marginal debe asegurarse de igual manera la 
caliza alta de tal manera de no dispararse en el consumo de la caliza de terceros. 
Tabla 5.3.1.4, Cálculo de Reservas en la Fase 2 de Atocongo, se especifica por tipo de 
  material con sus leyes y tonelaje. 
Imagen 5.3.1.4, Minado de la fase puquio, disposición final de bancos. 
- 58 -
5.3.2       Atocongo Norte: 
En la cantera tenemos dos fases, nos encontramos actualmente minando la fase 1, en la fase 
actual se ha concluido el desbroce total del desmonte, el desarrollo de esta fase requiere del 
minado de  la capa de afirmado que cubre la cantera por encontrase desarrollando la cara 
inicial del cerro, por ende al llegar a la ladera tendremos la mayor cantidad de afirmado para 
limpiar, bancos más abajo se va dando la profundización del tajo. 
El desarrollo de ambas fases se dá en los siguientes años: 
Fase1: Año 2015 al año 2024. 
Fase 2: Año 2025 al año 2040. 
5.3.2.1       FASE 1 – ATOCONGO NORTE: 
En esta fase tenemos un porcentaje de caliza marginal del 7%. El ratio desmonte mineral 
0.82. En esta cantera en comparativo tenemos un mayor contenido de desmonte y un menor 
contenido de caliza marginal. 
Tabla 5.3.2.1, Cálculo de Reservas en la Fase 1 de Atocongo Norte, se especifica por 
tipo de material con sus leyes y tonelaje. 
    Imagen 5.3.2.1, Minado de la fase 1 de Atocongo Norte, disposición final de bancos. 
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5.2.2.2       FASE 2 – ATOCONGO NORTE: 
En esta fase tenemos un porcentaje de caliza marginal del 1%. El ratio desmonte mineral es 
mayor a la fase 1, como observamos anteriormente en las secciones, el cuerpo de caliza tiene 
un buzamiento casi vertical, el ultimo repliegue en esta fase trae consigo el minado de mayor 
contenido de desmonte. 
Tabla 5.3.2.2, Cálculo de Reservas en la Fase 2 de Atocongo Norte, se especifica por 
    tipo de material con sus leyes y tonelaje. 
Imagen 5.3.2.2, Minado de la fase 2 de Atocongo Norte, disposición final de 
bancos. 
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5.4       Planeamiento de Minado: 
Las proporciones para el consumo de calizas por tipo de procedencia  para elaborar el  
planeamiento de minado a largo plazo se plantea en la imagen 6.4-a, en comparación con  
gestiones anteriores  2013-2014, se reduce el consumo de la caliza propia de la cantera  
Atocongo (ambos tajos), para incrementarse el transporte externo de Pucará y el aporte de  
Caliza de Terceros, esto debido a que al incluir las calizas marginales estamos bajando la ley 
en el yacimiento, siendo el aporte externo el que nivele la ley, para este caso necesitamos un  
15%. 
Para el caso del consumo en Pucará tenemos un 25% que es mayor a las campañas  
anteriores, al aumentar el consumo en Pucará y disminuir el de caliza propia de la cantera  
estamos prolongando el minado de la cantera, dado que al concluirse las reservas en  
Atocongo seguiremos teniendo material en Pucará y Terceros para alimentar a planta, pero  
en esta temporada el costo de caliza será el más elevado, por ende la estrategia de alargar la  
cantera nos ayuda a mantener un costo operativo más bajo aplazando la llegada de esta etapa 
con el costo operativo más elevado. Actualmente tenemos un proceso para le recepción de  
calizas externas, el porcentaje de consumo de la caliza Pucará corresponde a una recepción  
diaria de 4500 toneladas, siendo manejable operativamente por el tema de capacidad para el  
pesaje en balanza, recepción de muestras y posterior procesamiento de resultados. 
          Imagen 5.4-a: Consumo propuesto de calizas por cantera. 
Las leyes de la caliza con el aporte de los tipos de material quedarían con el siguiente 
promedio: Tabla 5.4-b: Leyes promedio de caliza con la nueva estructura de mezclas. 
TONELAJE Cao al2o3 fe2o3 mgo so3
CALIZA PUCARA 75,725,000.00 43.97 3.62 1.66 1.74 0.97
CALIZA TERCEROS 32,687,279.99 49.02 1.05 0.44 0.8 0.2
CALIZA ALTA 63,816,945.00 45.66 3.77 2.11 1.99 0.87
CALIZA MARGINAL 45,877,386.62 38.34 6.56 2.31 2.02 1.2
CALIZA MEDIA 21,054,788.69 43.16 4.39 2.2 2.07 1.07
PROMEDIO TOTAL 239,161,400.30 43.96 3.94 1.78 1.76 0.89
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El promedio resultante cumple con los objetivos de calidad para todos los parámetros, siendo 
muy positivo el nivel de aluminio que está debajo de los límites con cierta holgura, esto 
infiere mayor factibilidad a la propuesta de mezclas dado que este nivel de aluminio nos 
asegura una mejor quema de Clinker en los hornos, a niveles altos de aluminio tenemos 
desprendimiento en los ladrillos refractarios, que implica la parada del horno para 
reparación. 
5.4.1  Comparativo de reservas entre los diseños de la consultora y el propuesto: 
En la tabla 6.4 se presenta el comparativo de reservas entre ambos diseños, la vida útil para 
una producción anual de 6.5 KTon de caliza es de 29 años con el diseño de la consultora. 
Con el diseño propuesto se incrementan las reservas al incorporar calizas marginales en el 
minado y también al emplear calizas altas de terceros para subir la ley de CaO. 
En total se han incrementado las reservas con los dos aportes en un 28%, lo cual nos ha dado 
un alargue a la vida de la cantera en 9 años. Los diseños son elaborados con el software 
Vulcan de Maptek, disponiendo de la licencia respectiva para los módulos de trabajo. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.6       Plan de Descargas: 
En la cantera tenemos capacidad excedente para el almacenamiento de desmonte. 
En ambos tajos la capacidad de los botaderos es mayor a la cantidad de desmonte que 
tenemos en la cantera. El tonelaje total del desmonte en el tajo Atocongo representa el 30% 
de la capacidad del botadero. El tonelaje total del desmonte en Atocongo Norte representa el 
19% de la capacidad del botadero.  
En lo que respecta a la actualidad, estamos descargando en los niveles más bajos ybordeando 
el Botadero. La Contratista en años anteriores aseguró su distancia de acarreo con distancias  
cortas, por tal motivo nos encontramos actualmente con el botadero que ha crecido en gran  
medida en el límite con la Cantera más allá del pit final, teniendo aquí los bancos o lifts más  
altos. El plan actual a largo plazo es ir creciendo desde los bancos mas bajos hacia los 
bancos más altos  bordeando ambos botaderos, conformando banco a banco de acuerdo a  
diseño. 
Cuadro 5.6-a: Capacidad de Botaderos. 
     Imagen 5.6-b: Tonelajes de Capacidad de Botaderos. 
- 66 -
6       COSTOS: 
6.1       Costos de Perforación y Voladura: 
En lo que respecta a la perforación y voladura La Contratista tiene a cargo la ejecución, los 
parámetros a seguir son concertados con La Empresa, todo esto de acuerdo a contrato.  
Se empezaron a fines del 2014 los ajustes en los parámetros antes manejados. Los cambios 
se dieron partiendo en inicio con el ajuste en la malla de perforación, manejada en un inicio 
en un burden por espaciamiento de 5.5 x 6.30 para Atocongo y 5 x 5.80 para Atocongo Norte 
que tiene una roca caliza mas dura, ambas mallas triangulares, manejado actualmente en 
Atocongo la malla triangular de 6.3 x 7.2 y en Atocongo Norte de 5.5 x 6.3. Las 
modificaciones en paralelo dieron resultado de la disminución esperada en el factor de 
potencia, posteriormente también se optimizó en el uso del explosivo, reduciendo la carga 
por taladro entre un 10 a un 15%. El resultado es un factor de potencia actual manejado en 
un rango de 0.15 a 0.18 para caliza.  
Los costos de perforación toman en cuenta la inversión, el desgaste de aceros, la 
depreciación del equipo, mantenimiento, gastos administrativos, todos estos son incluidos en 
el costo unitario total que la contrata maneja para su presupuesto en acuerdo con UNACEM.  
       Tabla 6.1: Tabla de parámetros y costos unitarios de perforación y voladura. 
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El contrato es variado periódicamente para ajustar los costos, en el caso de perforación y 
voladura, no hay mayores variaciones dado a que manejamos una sola perforadora en 
operación constante a largo plazo, y en voladura solo empleamos un camión fábrica para la 
operación. Todo esto debido a la producción constante. 
6.2       Costo de Carguío y Acarreo: 
Los costos de acuerdo a contrato tienen una tarifa de alquiler horario por tipo de equipo. 
Con esta base definimos los costos en soles por tonelada para la producción de caliza en la 
cantera. La caliza de acuerdo al tipo de procedencia tiene su costo. 
Cuando nos encontramos chancando caliza media en CH-PR: Tenemos el aporte de las 
calizas de manera directa de banco hacia chancadora y las calizas con mezcla. 
Las calizas directas sin mezcla de cantera Atocongo o Atocongo Norte hacia Chancadora 
tienen el tratamiento normal con el equipo de carguío y su flota de camiones tan solamente. 
La caliza marginal que es mezclada con aporte de terceros y pucará emplea tres equipos de 
carguío y una flota adicional de camiones.  Un equipo de carguío con su flota lleva la caliza 
de terceros del stock fuera de cantera hacia el frente de marginal, luego el segundo equipo de 
carguío está en el frente de marginal con su propia flota, el camión carga en el frente con 
marginal más terceros y se dirige al stock de Pucará dentro de cantera donde está el tercer 
equipo de carguío para completar la carga antes de llegar a CH-PR. 
Cuando estamos chancando caliza baja: En este caso tenemos el aporte de Cantera y el 
aporte de caliza desde el stock de Pucará, todos de manera directa hacia CH-PR.  
Cuando estamos chancando caliza alta: En este caso el material que alimentamos es solo 
de terceros desde el stock hacia CH-PR. 
Hay que distinguir los costos de caliza por aporte externo que van al stock y la caliza que 
llega a chancadora. Para el caso de la caliza de terceros este es costo es manejado por la 
División de Ventas y no por la División de Materia Primas, se ha asumido constante para el 
largo plazo por mantener el mismo precio desde hace 8 años. En el caso de la caliza de 
Pucará esta proviene de Cantera, además es recepcionada en  stocks dentro la cantera, los 
mismos que son dinámicos y se ubican cerca de los frentes de minado de marginal, por ende 
es costo es variable y tiene un cálculo en función de las distancias. 
La caliza que llega a chancadora desde los frentes sea baja o media tiene otro costo, el 
cálculo del mismo se realiza tomando en cuenta los equipos adicionales empleados en las 
mezclas, cuando llevamos terceros de stock al frente y cuando los volquetes hacen ruta de un 
punto a otro en mezcla de material. La caliza alta que llega a chancadora proviene de stock, 
por ende tiene otro costo que es el más bajo. 
Para cálculo del costo adicionalmente en la producción de caliza de cantera tenemos el 
empleo de tractores para remoción u homogeneización, equipo para perfilado de taludes, 
equipos auxiliares para vías, cisternas y equipo para percusión de rocas o bancos grandes. 
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Todos los proyectos volados son homogeneizados con tractor, esta práctica es fundamental 
para que los polígonos de minado tengan una ley uniforme. 
El costo unitario de carguío y acarreo para la cantidad de tonelaje de caliza movida a la CH-
PR es alto debido a la mayor cantidad de equipos que ahora se requieren para las mezclas de 
calizas, todo esto asociado al consumo propuesto en la presente tesis con un 60% de aporte 
de caliza de canteras y un 40% de aporte externo. 
Para el caso de la cantera Atocongo el costo de acarreo es variable dependiente de la 
distancia y los equipos empleados, tratándose de una operación con flota pequeña. 
La producción de caliza hacia la CH-PR se manejará con tres frentes de minado con una 
producción constante, por tanto los equipos de carguío se mantienen fijos, la flota de 
camiones en cambio irá incrementándose con el tiempo de acuerdo a como vayamos 
profundizando en la cantera. 
El requerimiento de caliza como se mencionó va acompañado de consumo de agregados (de 
stock a planta), las tarifas que se manejan dependen también del Área de Ventas también, 
para el presente estudio en el cálculo de la hoja de costos anuales estamos proyectándolos 
como fijos. 





























































































































































































































































































- 70 - 
 
7       Plan de Cierre Conceptual: 
 
El objetivo principal de esta sección es describir las actividades que se realizarán durante el 
período de cierre temporal, cierre progresivo y cierre final de las Canteras Atocongo. Las 
actividades de cierre a ejecutarse en cualquiera de los escenarios tendrán la finalidad de 
lograr la estabilidad física, química e hidrológica del área del proyecto. 
 Cierre Temporal: Conjunto de actividades que se pueden implementar cuando por 
circunstancias económicas, operacionales, seguridad o ambientales las actividades 
mineras y/o de procesamiento son temporalmente suspendidas. 
 Cierre Progresivo: conjunto de actividades relacionadas con el cierre, que pueden 
implementarse simultáneamente con las operaciones mineras y /o de procesamiento, 
las cuales comprenden componentes de la actividad minera o parte de ellos que 
dejan de ser útiles. 
 Cierre Final: conjunto de actividades relacionadas con el cierre que se  
implementarán luego de concluidas las operaciones mineras y/o de procesamiento. 
Estas comienzan a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales 
económicos, ocasionando el cierre de las operaciones en la cantera y de 
procesamiento. 
 
Actualmente, las actividades en las Canteras Atocongo se encuentran en etapa de operación. 
UNACEM no tiene planificado la suspensión parcial o total del desarrollo de algunas de sus 
actividades en la extracción de la caliza, así como tampoco la suspensión del uso de algunas 
de sus instalaciones. 
7.1         Cierre Temporal: 
Como resultado de los trabajos de campo realizados, la información recolectada, las 
apreciaciones del personal técnico de las diferentes áreas de las Canteras Atocongo, las 
características y evaluaciones de sus reservas, el programa de producción y el planeamiento 
futuro de las operaciones, no se considera la ocurrencia de un cierre temporal de la actividad 
de la Cantera durante el resto del periodo de vida útil. No obstante, no se descarta la opción 
de cierre por eventos fortuitos. 
En concordancia con lo anteriormente mencionado se recomienda desarrollar un Plan de 
cuidado y mantenimiento, que se pueda aplicar en caso ocurra una suspensión temporal o 
paralización imprevista. 
La suspensión temporal de las operaciones podrá ocasionar que: 
 Algunas áreas superficiales requieran de mantenimiento y rehabilitación, 
 Impacto potencial por remanentes de soluciones y sustancias químicas de proceso, 
 Repentino desempleo de la fuerza laboral y los impactos socioeconómicos 
correspondientes. 
 
Si las operaciones se suspendieran o paralizaran por más de tres (03) años, incluyendo todas 
sus prórrogas, la mina y la infraestructura correspondiente se cerrará de acuerdo a lo 
indicado en la Sección de Cierre Final, según el D.S. N° 033-2005-EM. 
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El titular hará los esfuerzos para garantizar que el sitio permanezca en condiciones limpias y 
ordenadas durante el período del cierre temporal, ejecutando las siguientes actividades: 
Desmantelamiento En el cierre temporal no se aplica 
Demolición, Salvamento y disposición En el cierre temporal no se aplica 
Estabilización Física Inspecciones mensuales en botaderos 
Inspección de taludes  
Estabilización Geoquímica No aplica por las propiedades de la 
cantera 
Estabilidad Hidrológica No se prevé su aplicación 
Establecer la forma del terreno Existen elementos para demolición 
Revegetación Existen elementos para demolición 
Rehabilitación de hábitats acuáticos No existen hábitats acuáticos ni 
cuerpos de agua 
Programas Sociales No se aplicarán durante el cierre 
temporal 
 
7.2         Cierre Progresivo 
 
El Cierre Progresivo es el conjunto de actividades relacionadas con el cierre de componentes 
que cumplieron con su ciclo de vida útil, que pueden implementarse simultáneamente con las 
operaciones, las cuales comprenden componentes de la actividad extractiva o parte de ellos 
que dejan de ser útiles. De acuerdo a la vida útil del proyecto (proyectada anteriormente al 
año 2043, ahora con el incremento 2052) de las Canteras Atocongo no se han establecido 
actividades de cierre de los componentes para ser ejecutadas simultáneamente con las 
actividades de operación, a excepción del Depósito Guayabo, en el que se realizaran 
actividades de cierre progresivo. La razón obedece a que el periodo de cierre del Depósito 
contemplara un tiempo de 05 años (2017-2022), periodo en el cual se aplicaran actividades 
de cierre progresivo reduciendo los efectos negativos que genera la presencia del Depósito. 
Desmantelamiento En el cierre progresivo no se aplica 
Demolición, Salvamento y disposición En el cierre progresivo no se presenta 
Estabilización Física Guayabo:Realizar estudio geotecnia. 
Rebajar pendiente, reutilización de 
excedentes, muro perimétrico. 
Estabilización Geoquímica No existe generación de drenaje ácido 
Estabilidad Hidrológica No existen cursos de agua superficial ni 
subterránea 
Establecer la forma del terreno No aplicables en el cierre progresivo 
Revegetación Botadero Guayabo, 25.9 Ha. 
Rehabilitación de hábitats acuáticos No hay actividades de cierre progresivo 
Programas Sociales Si se aplica, impacto: 
Villa M del Triunfo, Pachacamac, AH 
José Galvez.Tablada de Lurin, 
Guayabo, Picapiedra, Quebrada Verde. 
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7.3         Cierre Final: 
 
El Cierre Final, son todas aquellas actividades de cierre, que se implementarán al término del 
tiempo de vida útil de la mina, sobre componentes de la actividad minera o parte de ellos que 
hayan estado en operación, y que puedan seguir operando hasta que ya no sea 
económicamente rentable. 
 
Durante el cierre final se ejecutarán las medidas de cierre aplicada a los componentes, dichas 
medidas se complementarán con el programa post cierre de mantenimiento y monitoreo, las 
cuales permitirán realizar el seguimiento de la recuperación de las áreas disturbadas por las 
actividades. 
 
Para garantizar la ejecución de las medidas de cierre y de acuerdo a la legislación vigente, el 
titular constituirá una garantía financiera. 
 
7.3.1      Desmantelamiento:   
 
La actividad de desmantelamiento corresponde al retiro de elementos estructurales, 
coberturas de techo y laterales, estructuras de acero como pórticos, tijerales, vigas, columnas, 
correas, pisos metálicos, rejillas, plataformas, escaleras, tuberías, soporte de tuberías, rieles, 
tanques y silos. 
 
Tajos Abiertos No se realizará desmantelamiento 
Instalaciones de Procesamiento No aplica 
Depósito de desmonte No hay elementos por desmantelar 
Instalaciones de manejo de agua Se aplica desmantelamiento 
Cantera de Puzolana  Zona centro, norte y sur aplican 
Polvorín  Existen elementos para desmantelamiento 
Vías de acceso No existen elementos para desmantelar 
Infraestructura para uso de trabajadores Existen elementos para desmantelamiento 
 
7.3.2       Demolición, salvamento y disposición: 
 
Esta actividad se refiere a la ejecución del fracturamiento o rotura de los elementos de 
concreto existente, utilizando equipo mecánico o herramientas manuales. Los 
procedimientos para la demolición de las estructuras de concreto han sido clasificados 
teniendo en cuenta si son obras de concreto simple o armado a la vez si están enterradas o 
expuestas también si son masivas o de dimensiones pequeñas y por último si se va a 
necesitar el uso de explosivos o en su defecto el martillo neumático y/o maquinaria pesada 
como equipo de demolición. El salvamento consistirá en la recuperación de los elementos 
útiles y que pueden ser reutilizados o vendido a terceros. 
 
Los escombros provenientes de la demolición serán ubicados en una zona previamente 
asignada dentro de la concesión para luego ser transportados a su destino final. 
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Tajos Abierto No tenemos infraestructuras instaladas 
Instalaciones de Procesamiento No aplica 
Depósito de desmonte No hay elementos por demoler 
Instalaciones de manejo de agua Se aplica desmantelamiento 
Cantera de Puzolana  Zona centro, norte y sur aplican 
Polvorín  Existen elementos para demolición 
Infraestructura para uso de trabajadores Existen elementos para demolición 
 
 
7.3.3       Estabilidad Física: 
 
7.3.3.1       Canteras Atocongo: 
 
En relación a la estabilidad física del talud se ha realizado un análisis, considerando las 
propiedades mecánicas y físicas del material y geometría más aceptable del talud mediante el 
programa XSTABL v6.203, este estudio fue elaborado por la empresa SVS Ingenieros S.A. 
  
Los Taludes en las diferentes zonas estudiadas son estables, sin embargo es posible que 
ocurran algunos deslizamientos localizados, durante el progreso de la explotación. Lo 
altamente recomendable es llevar siempre un control de la voladura y perforación, 
efectuando voladuras en los Bancos de Talud final. 
 
El cierre  efectuado cubre las actuales áreas en explotación. Medidas de Cierre Final: 
a. Desquinchado y limpieza de crestas. 
b. Reperfilado de las paredes del banco y renivelación de las bermas para el 
mantenimiento de la pendiente de acuerdo al Estudio de Estabilidad de Taludes. 
c. Restricción permanente a bancos y tajos inoperativos con cerco de concreto 
d. Señalización preventiva e informativa para restringir el acceso a los tajos. 
 
7.3.3.2      Depósitos de Desmonte: 
 
La estabilidad física del depósito de desmontes implica el acondicionamiento de la 
configuración actual a una nueva configuración generada a partir de un análisis de 
estabilidad, conociendo las características físicas y de resistencia del material. En la 
actualidad las dimensiones del depósito de desmonte han disminuido de manera 
considerable, esto debido al uso del material como préstamo para diversas estructuras de 
relleno y en otro caso debido al interés económico que aún tiene el material para el proceso. 
 
Las actividades de cierre final de los Depósitos de desmonte; Quebrada Blanca, Puquio y de 
Puzolanas, se desarrollaran de la siguiente manera: 
 
 Realizar un estudio de Geotecnia, a fin de determinar y establecer la configuración y 
geometría final de los Depósitos de desmonte 
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 Reutilización de los excedentes no aprovechables como rellenos en algunos sectores 
del tajo de explotación. 
 Compactación de las capas de desmontes (los desmontes serán apisonados con el uso 
de equipos mecánico pesado (p.e. Tractores). 
 Construcción de un muro perimétrico a fin de restringir el acceso al Depósito una 
vez conformado. 
 Colocar señalización restrictiva en las zonas de posibles accesos. 
 
7.3.3.3       Instalaciones para manejo de agua: 
El área de emplazamiento de las instalaciones de manejo de agua (tanques) son áreas planas 
y estables físicamente. 
 
7.3.3.4       Otras infraestructuras relacionadas con el proyecto: 
El área de emplazamiento de Otras Infraestructuras son áreas planas y estables físicamente. 
Las actividades y/o medidas de cierre indicadas en el presente ítem, corresponden a las 
mismas que fueron aprobadas en el Plan de Cierre de Minas aprobado en el año 2009. 
 
7.3.3.5       Estabilidad Geoquímica: 
No se ha considerado las acciones de estabilidad geoquímica por las propiedades de las 
formaciones de caliza que contiene la mineralogía. No existe presencia de agua y tampoco de 
precipitaciones, y el nivel de reacción de acidez del mineral es muy bajo, debido a su pH 
neutro a alcalino. 
 
7.3.3.6       Estabilidad Hidrológica 
No se ha considerado actividades de estabilidad hidrológica por la ausencia de cuerpos de 
agua superficial y subterránea. La actividad no genera efluentes y tampoco algún tipo de 
drenaje a lo largo de sus actividades de explotación. 
 
7.3.3.7       Establecimiento de la forma del terreno y rehabilitación de hábitats: 
 
Tajo Abierto: 
No es posible restablecer la forma del terreno original, por lo tanto se ha considerado la 
restricción permanente de bancos y tajos inoperativos con cerco perimétrico. Se realizarán 
acciones de nivelación y perfilados en las áreas adyacentes al tajo. 
 
Depósitos de Desmonte: 
La forma del terreno de los Depósitos sufrirá una alteración irreversible. Se realizará un 
replanteo menor de los taludes para obtener una pendiente general 2,5H: 1,0V y para hacer 
que los relieves sean más naturales, haciéndolos compatibles con el paisaje natural. 
 
En los Depósitos Guayabo y Puquio se realizará el replanteo que se refiere a la re nivelación 
y perfilamiento de áreas afectadas (material inerte) por la actividad minera, de tal manera de 
evitar la erosión de la superficie. 
El Depósito Quebrada Blanca se acondicionará su relieve con acciones de rasgado, afloje y 
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7.3.3.8       Revegetación: 
Tabla 7.3.3.8: Principales características de los sitios a revegetar por sector 
Sector Altitud (msnm) 
Superficie a 
revegetar (ha) 
Medida asociada a 
la revegetación 
Sitio 





















8       CONCLUSIONES: 
 Se confirma que con una adecuada proporción de mezclas es posible recuperar 
proyectos con parámetros fuera de especificación, de acuerdo a la metodología 
planteada de trabajar por paladas. 
 
 El aporte de caliza de terceros es primordial por sus leyes, altas en calcio y bajas en 
aluminio y sulfatos (Al2O3 y SO3) por ende es importante un adecuado y estricto 
control de la recepción de estos materiales y que cumpla con los parámetros, dado 
que a un calcio bajo no ayuda en el promedio general. 
 
 El minado por mezclas significa un incremento en el costo operativo debido al 
mayor empleo de equipos y mayor consumo de calizas altas de terceros, siendo una 
inversión adicional que nos permitirá incrementar reservas que es el objetivo 
después de la inversión realizada para que la planta esté operando a su máxima 
capacidad. 
 
 En el orden antiguo que teníamos en el minado podíamos abarcar todas las zonas de 
la cantera en búsqueda de asegurar la disponibilidad de caliza de alta ley la misma 
que ayudaba a regular las leyes bajas, de esta manera trabajábamos con cierta 
inmediatez, con el riesgo de consumir en demasía las calizas altas y tener 
temporadas en las cuales tengamos mayor cantidad de calizas bajas. En el diseño 
propuesto de minado por fases, estamos asegurando un orden de tal manera de que 
en cada fase tengamos disponibilidad de caliza marginal para recuperación, 
suficiente disponibilidad de caliza alta, todo esto es posible debido a la ventaja que 
nos da disponer de calizas altas de terceros. 
 
 El plan de minado muestra que conforme se avanza a lo largo de la vida de la mina, 
la distancia del frente de minado a la Chancadora Primaria es mayor al inicio de la 
operación y en las últimas fases de minado se reduce, todo esto debido a la 
configuración del tajo donde el cuerpo mineralizado rodea las instalaciones de la 
 
 
- 76 - 
 
CH-PR que se encuentra en el nivel más alto de la cantera Atocongo, esto implica 
que los costos operativos no se disparen en el tiempo. 
 
 Se han identificado importantes oportunidades de ganar reservas si movemos la 
Chancadora Primaria y en el límite de la zona sur de Puquio con el respectivo 
botadero, en este último se puede realizar una campaña de muestreo para identificar 
calizas marginales, antes denominadas desmonte, lo que haría más factible el 
repliegue. La presente tesis sería un punto de partida para posteriores evaluaciones. 
 
 Se ha realizado una comparación económica entre el plan de minado correspondiente 
a la consultora y el plan de minado propuesto en la tesis, con los respectivos 
ingresos, costos y gastos generales, en ambos casos hallamos el valor Presente Neto, 
siendo el VPN correspondiente al propuesto en la tesis mayor al plan de minado de 
la consultora: 
VPN (tesis) = S/ .6, 386, 141,370 > VPN (Consultora) = S/ .6, 269, 520,760. 
La tasa Interna de Retorno (TIR) para el plan de minado propuesto es de 12%. 
Además el flujo de ingresos menos egresos a lo largo del tiempo o “Surplus” es 
mayor en el caso de la tesis: Surplus (tesis) = S/ .24, 525, 700,000 > Surplus 
(consultora) = S/ .19, 457, 514,000. Confirmándose en todos los casos la viabilidad 
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